
चाल ुर प ूंजीगत खचच शिर्चकको प्रगतत वििरण
चाल ुखचच (रकम रु हजारमा)

कैवियत
खचच खचच प्रततित खचच खचच प्रततित

१ ३३७०००११३ भौततक प िाचधार विकास मन्त्रालय ८७३३५ २९९२५ 34% ७५००० 86%

२ ३३७०१०११३ यातायात प िाचधार तिरे्दििालय २३१६९ १०६४६ 46% २०००० 86%

३ ३३७०१०१२३ प िाचधार विकास कायाचलयहरु १७२३०८ ९६७७८ 56% १६५००० 96%

४ ३३७०४०११३ िहरी विकास तथा भिि कायाचलयहरु ११४९६४ ५२८३६ 46% १०५००० 91%
कुल जम्मा ३९७७७६ १९०१८५ 48% ३६५००० 92%

पुुँजीगत खचच (रकम रु हजारमा)

कैवियत
खचच खचच प्रततित खचच खचच प्रततित

३३७०००११४ भौततक प िाचधार विकास मन्त्रालय ५४४७६३ १२५६१३ 23% 450000 83%
३३७०१०११४ यातायात प िाचधार तिरे्दििालय २३१६९ १०६४६ 46% 20000 86%
३३७०१०१२४ सबै प िाचधार विकास कायाचलयहरु २१९३२५ ४२३८२ 19% 190000 87%
३३७०४०११४ सबै िहरी विकास तथा भिि कायाचलयहरु ३११२२१० ६४६७०८ 21% 2300000 74%
३३७०००१५४ सबै प िाचधार विकास कायाचलयहरु १९६५८०० ५७०७०० 29% 1500000 76%
३३७०००१६४ सबै प िाचधार विकास कायाचलयहरु ३८७१३७१ ११११५३३ 29% 3100000 80%
३३७०००१७४ सबै प िाचधार विकास कायाचलयहरु ७०७५०९४ १७२१३६४ 24% 6500000 92%
३३७०००१८४ सबै प िाचधार विकास कायाचलयहरु २०३९६४५ ४९१३६४ 24% 1500000 74%
३३७०००१९४ सबै प िाचधार विकास कायाचलयहरु ३१२६९५ ९४०२६ 30% 250000 80%
३३७९११३६४ प िाचधार विकास कायाचलयहरु १४१७०० २५४४० 18% 100000 71%
३३७९११३७४ सबै प िाचधार विकास कायाचलयहरु १५६३०० २६५५४ 17% 135000 86%
३३७९११३८४ सबै प िाचधार विकास कायाचलयहरु ६५११०० ६९२१२ 11% 500000 77%
३३७९११३९४ सबै िहरी विकास तथा भिि कायाचलयहरु १२१३०० ५२८११ 44% 118000 97%
३३७९११४०४ यातायात प िाचधार तिरे्दििालय ५००० २३०७ 46% 4600 92%
३३७९११४१४ सबै प िाचधार विकास कायाचलयहरु २६९५०० ११७२४७ 44% 260000 96%
३३७९११४२४ सबै प िाचधार विकास कायाचलयहरु १०८०००० ६०२९५ 6% 60295 6%
३३७९११४३४ सबै प िाचधार विकास कायाचलयहरु ५४७४०० ४४४९६ 8% 450000 82%
३३७९११४४४ 3370131013 प िाचधार विकास कायाचलय, शचतिि ६४५५० ५८७५ 9% 40000 62%

चाल आतथचक िर्च 2079/80 को चैर मसान्त्त सम्मको प्रगतत वििरण

चैर मसान्त्तसम्मको
असार मसान्त्तसम्मको अिमुातित

चैर मसान्त्तसम्मको असार मसान्त्तसम्मको अिमुातित

बजेट

बजेट

क्र.स. ब.उ.िी.िूं. सब.ब.उ.िी.िूं. कायाचलयको िाम 

क्र.स. ब.उ.िी.िूं. सब.ब.उ.िी.िूं. कायाचलयको िाम 



३३७९११४५४ यातायात प िाचधार तिरे्दििालय १२०००० ० 0% 0 0%
३३७९११४६४ सबै िहरी विकास तथा भिि कायाचलयहरु ३००००० २९२२ 1% 2922 1%
३३७९११४७४ सबै िहरी विकास तथा भिि कायाचलयहरु ४२७७०० ५४३१ 1% 5431 1%

कुल जम्मा २३०४८६२२ ५२२६९२७ 23% 17486248 76%

आ.ि. २०७९/०८० मा सूंचालिमा रहेका बहबुिीय आयोजिाको प्रगतत वििरण (रकम रु हजारमा)

बजेट खचच भौततक वित्तीय

1 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

सतगुूंल–माताततथच रे्दउराली कुलेखािी रोड, 
काठमाडौं

2076.02.17 2080.02.32 270946 175778.8
80000 38500 60% 48%

2 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

बगिुा–प्य टार–आस्राम र्दलुङु्ग चन्त्र्दिपरु रोड 2076.02.28 2079.09.17 271033 150573
27000 23046.714 80% 85%

3 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

गोर्दािरी ि.पा. ५ रे्दशख कोन्त््योसोम गा.पा. 
१ चौघरे जोड्ि ेसडक (ियाुँ)

खररर्द प्रकृयामा रहेको खररर्द प्रकृयामा 
रहेको

77913 0
30000 0 0% 0%

4 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

काशन्त्तपथ विखेधारा र्दहचोकी, सूंख,ु इकुडोल, 
आश्राङ लकु्ििेेिी सडक

 २०७८.११.०५  २०८०.०५.०५ 79663 7325.1
70000 4597.897 60% 7%

5 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

काठमान्त्डौ उपत्यका काठ चक्रपथ ( 
तभमढुूंगा िसरर भन्त््याूंग स्यचुाटार िैकाप 
थािकोट )

 २०७८.१२.१५  २०८१.०२.२९ 47919.12 5599.79

40000 8580.409 65% 21%

6 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

िवपचङ टुल्कु हमुािभेन्त््याङ सडक (प्याकेज 
१)

 २०७९.०४.१९  २०८०.०४.१९ 147475.8 14233.50698
65043.7702 52935.85843 50% 81%

7 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

िवपचङ टुल्कु हमुािभेन्त््याङ सडक (प्याकेज 
२)

 २०७९.०४.१९  २०८०.०४.१९ 123255.9 11895.94302
54361.6542 44242.22057 60% 81%

8 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

िवपचङ टुल्कु हमुािभेन्त््याङ सडक (प्याकेज 
३)

खररर्द प्रकृयामा रहेको खररर्द प्रकृयामा 
रहेको

137388 0
60594.5756 0 0% 0%

9 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

चन्त्र्दिपरु िमि हरैु्द ठुला र्दलुुचङ सम्मको बाटो 2079.12.09 208१.6.8 108411.9 0
30000 9500 10% 32%

10 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

काठमाडौं उपत्यका काुँठ चक्रपथ 
(िज्रयोतगिी काकीगाउुँ अतधकारी गाउुँ 
सातघटे्ट कटुिा िाुँट पिुार गाउुँ ढकालगाउुँ 
िाराहीचोक रामजािकी मशन्त्र्दर पूंतडत गाउुँ 
िालिुा घटे्टिेर्दी जगडोल सडक

खररर्द प्रकृयामा रहेको खररर्द प्रकृयामा 
रहेको

50000 0

10000 0 0% 0%

सम्झौता तमतत सम्पन्न हिु ेतमतत सम्झौता रकम आ.ि. 78/79 
सम्मको खचच

कैवियतकायाचलयको िामक्र.स. आयोजिाको िाम आ.ि. ७९/८० आ.ि. ७९/८० प्रगतत (%)



11 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

लेले चन्त्र्दिपरु मािीखेल गोटीखेल तगम्र्दी 
तसम्ले सडक

खररर्द प्रकृयामा रहेको खररर्द प्रकृयामा 
रहेको

180000 0
3500 0 0% 0%

12 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

टोखा ि.पा. ३ ग्रान्त्डी हशस्पटल विष्णमुती 
खोलामा पक्की पलु, काठमाडौं

०७८.०१.१० ०७९.०१.०९ 14925 633
500 0 0% 0%

13 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

बागमतत पलु प्यटुार, बागमतत गाुँउपातलका, 
लतलतपरु

२०७८.१२.२८ २०८०.०३.२७ 74300 4969.84
40000 17364.124 60% 43%

14 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

विष्णमुतत खोला पलु बढुातिलकण्ठ ४ 
,काठमाण्डौं

२०७9.0२.18 २०८०.०2.17 17991 1501
10000 5593.091 50% 56%

15 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

साङ्ला खोला कोररडोरको भत्केको पलुमा 
मोटरेिल पलु टोखा ३

२०७9.0२.1८ २०८०.०८.18 33108 2878
30000 11688.135 50% 39%

16 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

िुटुङको साङले खोलामा प ल, तारकेश्वर 
िगरपातलका

२०७9.0३.३० २०८०.०३.२९ 12325.87 0
13000 6951.163 50% 53%

17 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

िाशन्त्तिगर वहमशिखर मागच ३१ बाट तमलि 
बस्ती मागच ३२ बागमतत पलु

२०७9.03.30 २०८०.०३.२९ 14009.97 0
14000 20% 0%

18 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

्यामली खोला पलु तिमाचण, बिुपा १, 
काठमाण्डै

2079.12.01 2080.12.30 4709.8 0
1000 0 10% 0%

19 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

कटुिा ठाडोपाखो कल्भटच, कागेश्वरी मिहरा - 
१

2079.12.01 2080.12.30 14827.87 0
2000 0 10% 0%

20 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

कागेश्वरी मिोहरा, जगतजूंग मागच सडक खररर्द प्रकृयामा रहेको खररर्द प्रकृयामा 
रहेको

3702.767 0
1700 0 0% 0%

21 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

गहेुश्वरी एयरपोटच उत्तर गोठाटार सडक खररर्द प्रकृयामा रहेको खररर्द प्रकृयामा 
रहेको

9000 0
5500 0 0% 0%

22 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

काठमाण्डौं महािगरपातलका ३१ र ३२ 
जोड्ि ेगणेि सरस्िती मशन्त्र्दर र मर्दि भण्डारी 
स्मतृत पसु्तकालय सवुिधािगर

खररर्द प्रकृयामा रहेको खररर्द प्रकृयामा 
रहेको

3090 0

4000 0 0% 0%

23 प िाचधार विकास 
कायाचलय, लतलतपरु

िागमतत िर्दी मातथको झोप ुबदु्ध मलबाट 
ल्होट्से जोड्ि ेपैर्दलयारी पलु कामिपा १६

खररर्द प्रकृयामा रहेको खररर्द प्रकृयामा 
रहेको

3090 0

1000 0 0% 0%

24 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

अधेरी खोला पलु, र्दोरम्िा गा  पा २०७८ चैर २३ २०८० चैर २२ 32334.236 1384
15000 147.986 30% 1%

25 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

छततिि ेखोला पलु, तलखतुामाकोिी गा पा र 
गोकुलग गा गा पा जोड्िे

2079 असार १५ 2080 परु् 14 67178.759 5860
25000 11781.931 20% 47%



26 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

भट्यौली खोल पलु खाडारे्दिी ४ र मन्त्थली 
७, माडी महुाि र मठेुटार जोड्िे

२०७८ चैत ३० २०८० असार २९ 33365.64 1425
25000 1400 20% 6%

27 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

घटे्टखोला अल्छेढुङ्गा वढलामिुी खेत र्दोरम्बा 
गा.पा. 

२०७८ चैत २३ २०८० चैत २२ 29158.36 2496
15000 12715.327 80% 85%

28 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

लोखुच खोला पलु, तलख ुकोररडोर 2078 श्रािि ४ 2080 श्रािि 3 30810.218 1300
15000 18994.737 75% 127%

29 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

गोगि ेखोला पलु, तिगपाच िेिीटोल 2079 मूंतसर 11 2080 मूंतसर 10 41161.66
15000 9765.251 45% 65%

30 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

सिुापती गा.पा.को साुँधीडाडाबाट गमु्सी जाि े
सडकको खािी खोलामा पक्की पलु तिमाचण

२०७७ पसु १९ ०७९ असार ३० 35884.793 8371.132

15000 40% 0%

31 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

कालोचौतारा तसगटी गलि च्यार्दल ुसडक २०७७ असार २६ २०७९ चैर मसान्त्त 109353.949 66003.727
35000 14181.047 70% 41%

32 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

मन्त्थली गाइखरुा शचसापािी िडा कायाचलय हुुँरै्द 
परुािो गाउुँ सडक

२०७७ असार २६ २०७९ चैर मसान्त्त 190001.45 108791.437
35000 21849.672 60% 62%

33 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

मन्त्थली गाल्िा चौरी सडक (शिकाराडाुँडा 
गोगिपािी गाल्िा खण्ड)

२०७८ असार १० २०८० पसु ९ 268904.014 22984.553
50000 14219.222 35% 28%

34 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

तसत्खा तभरपािी गोगिपािी िुल्पा धलेु मेगपाच 
भोटिागी सडक (र्दोश्रो खण्ड)

२०७८ असार ३० २०८० पसु २९ 192441.817 24300.201
50000 21750.705 30% 44%

35 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

शखम्ती िेताली धारापािी सडक २०७८ असार ३० २०७९ पौर्  २९ 52184.444 16910.108
30000 19273.489 70% 64%

36 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

तलख ुकररडोर(कोलन्त्जोरघाट, साुँगटुार तसररसे 
वितमरे गेल ुकाराण्ड ुठाडाखोला उमाततथच 
लाहाछेिार) सडक,रामेछाप

2079 असार 23 2080 असार 22 141288.985 12450

40000 11136.548 30% 28%

37 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

रस्िाल ुठोसे ग्याांग सडक स्तरोन्नतत , 
गोकुलगूंगा गा.पा., रामेछाप

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको 30000 0% 0%

38 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

हलेरे्द धोिी शिररसे ढाडे सडक स्तरोन्नतत, 
तलखतुामाकोिी गा.पा., रामेछाप

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

30000 0% 0%

39 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

कालोचौतारा तसगटी गलि च्यार्दल ुसडक खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको 35000 0% 0%

40 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

तलख ुकोररडोर कोलञ्जोरघाट साुँघटुार खण्ड खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको 50000 0% 0%



41 प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

शखम्ती िेताली धारापािी सडक खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको 30000 0% 0%

42 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

िागी मतििास चातलसे िशन्त्र्दपरु डाुँगी काफ्ले 
चौर सडक , सिुकोिी गा.पा.

3/6/2079 3/6/2080 28688.23169 1250

27450 3377 20% 12%

43 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

लशुङ्लटार र्दमु्की ठाक्ले बाुँसकटेरी सडक, 
तसन्त्धलुी

3/22/2078 8/6/2079 97366 38003.435

30000 0 40% 0%

44 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

जगाडी धिसरर सडक कालोपरे, तसन्त्धलुी 10/26/2078 4/25/2080 49610 13184.896

25000 19500 80% 78%

45 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

बटाहा, िेदर्द हरैु्द वपत्लेभञ्ज्याङ सडक वपच 
र्दधुौली ८

2/13/2079 11/13/2079 9073.04948 1208.805

8000 7571 100% 95%

46 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

तसन्त्धलुी तभमस्थाि चकमके उर्दयपरु कटारी 
सडक (पवहलो खण्ड)

3/26/2077 3/26/2079 344098 155309.217

130000 10300 60% 8%

47 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

तसन्त्धलुीगढी मझिुा कािलचौरी र्दमु्जा सडक 
आयोजिा, तसन्त्धलुी

12/13/2075 12/30/2078 259080 193109.592

10000 0 80% 0%

48 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

पातीपराि खोला स्लाब कजिे, कमाला ि.पा. 
८

10/27/2079 15953.5434 700

16000 11800 85% 74%

49 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

कारागार क.ि.पा. ६ र ५ , ग्िाङ्ग खोलामा 
पक्की पलु तिमाचण, तसन्त्धलुी

5/26/2077 3/30/2079 54196 20274.496

30500 0 60% 0%

50 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

मरीण खोलामा पदक्क पलु (हररहरपरु गा.पा. 
िडा ि .२ को िाखफ़र र िडा ि ४ को 
हाकपरु जोड्ि ेसडक ), तसन्त्धलुी

3/22/2078 9/22/2079 192441 17015.124

50000 0 15% 0%

51 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

मररिखोला झोलङेु्ग पलु, हररहरपरुगढी गा पा 
४, तसन्त्धलुी

1/25/2079 7/25/2080 33335 2950

10000 7900 40% 79%



52 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

िागी मतििास चातलसे िशन्त्र्दपरु डाुँगी काफ्ले 
चौर सडक , सिुकोिी गा.पा. (र्दोश्रो खण्ड)

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

238709.3291 0

22550 0 0% 0%

53 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

तसन्त्धलुीगढी मझिुा कािलचौरी र्दमु्जा सडक 
आयोजिा, तसन्त्धलुी (र्दोश्रो खण्ड)

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

197505.715 0

30000 0 0% 0%

54 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

मर्दि भण्डारी राजमागच (हाकपारा) बकफ़र 
कमैया तसन्त्धलुी सडक (चेिजे: ०+००० रे्दशख 
११+८३५)

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

340433.4569 0

45100 0 0% 0%

55 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

वपपलभन्त््याूंग-तसम्ले-खटार-हायटुार सडक 
स्तरोन्नतत ( चेिजे: १२+८०० रे्दशख 
२३+०००)

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

253375.5479 0

40100 0 0% 0%

56 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

तसम्पािी-माल-ुखकुोट सडक स्तरोन्नतत ( 
चेिजे: ०+००० रे्दशख ७+००० सम्म)

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

230431.0329 0

140000 0 0% 0%

57 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

वकस्पाङ गा.पा.१ िडा कायाचलय रे्दशख साल्मे 
म्याघङ गा.पा.२ बचेत बङुताङ रे्दउराली 
शचउरी भन्त््याङ लातमडाुँडा सामरी भन्त््याङ 
रे्दशख तारकेश्वर गा.पा.१ र्दाङतसङ जोड्ि े
मोटरबाटो ।

२०७७।०३।२२ २०८०।०१।१९ 377915.0655 133455

50000 48930.654 60% 98%

58 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

गजेुभन्त््याङ-शििपरुी ६, समनु्त्रारे्दिी, परुािो 
गाविस भिि, महतटोल, रातमाटे हुुँरै्द तलखपुलु-
महाकालीकुखरेु- मािभेन्त््याङ्ग- र्दपु्चेश्वर सडक

२०७६।०८।१७ २०७९।०८।२७ 238207 229445

10000 9648.048 40% 96%

59 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

छरेखोला सेराचौर मािडेाुँडा र्दाङतसङ सडक 
आयोजिा, तारकेश्वर गा.पा.,ििुाकोट ।

२०७७।०६।२७ २०७९।०८।२९ 156448 81216

70000 2180.125 60% 3%

60 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

शजरोवकलो अम्बास भोले पारच्याङ्ग सडक 
आयोजिा, िौकुण्ड गा.पा.,रसिुा।

२०७७।०३।२३ २०८०।०२।३२ 324081 154485
50050 18305.55 60% 37%

61 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

ििुाकोट बागेश्वरी उलेिी काल्चे सडक माला 
भञ्ज्याङ्ग सडक, विर्दरु ि.पा., तलख ुगा.पा., 
स यचगढी गा.पा. र तार्दी गा.पा., ििुाकोट

२०७८।०३।१७ २०८०।०३।१४ 202524 62028

60000 53000 80% 88%



62 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

बाराही िशि मा.वि.बाडरे बस्िते गाउुँ 
बेलकोटगढी ि.पा.,सडक, ििुाकोट

२०७८।०६।१३ २०८०।०६।११ 150694 45638
50000 13084 45% 26%

63 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

िाूंरे बोगटीगाउुँ डाूंडागाउुँ सडक, तबर्दरु ि.पा. 
११, ििुाकोट

२०७८।१०।०६ २०८०।०३।०४ 57807 2500
40000 9705 30% 24%

64 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

झ्याङ्गली पोखरी आरुखकच  ३४ वकलो 
िेलकोटगढी  ि.पा. सडक, ििुाकोट

२०७८।१०।२५ २०८०।०४।२२ 58242 5100
40000 9795 30% 24%

65 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

वकस्पाङको भाल्चे िेसीबाट सलाख ुखोलामा 
सडकपलु, भाल्चे १-४, ििुाकोट

3/25/2077 २०७९।०६।२५ 50963 50993
2600 341.97 100% 13%

66 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

समनु्त्रटार-चन्त्रािती खोला पक्की पलु,ििुाकोट 3/22/2077 12/28/2078 53077 26858
20000 0 60% 0%

67 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

तमश्री खोलामा सडकप ल, ििुाकोट 10/24/2078 २०८०।०४।२१ 18398 795
17100 8111.201 60% 47%

68 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

र्दोखुच खोला पदक्क पलु तिमाचण,ििुाकोट 3/30/2079 २०८१।०३।३० 69928.136 0
17500 15820.006 30% 90%

69 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

पिौतत खोपासी तालढुङ्गा सडक, काभ्रपेलाञ्चोक 2078/08/01 2079/09/29 61590 14435.755

56000 15999.604 60% 29%

70 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

वपङ्थली रजिास भतुमचलुी सडक, रोिी 
गा.पा., काभ्रे

2078/04/31 2079/04/30 31396.224 15241.173

10000 5331.42 80% 53%

71 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

काशत्तचके चरुीथमु्का तसपाघाट सडक काभ्रे 2079/02/05 2080/02/04 29779.194 1283

30000 14848.843 70% 49%

72 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

छेडा कुथचली सलम्ब ुकाफ्ले चौरीखोला 
(काभ्र)े सैलङु्ग (रामेछाप) सडक काभ्रपेलान्त्चोक

2078/12/14 2079/07/6 140000 1527.025

10000 0 30% 0%

73 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

पेशप्सकोला मिोहरा पलु िोडे तिलिाराही िके 
साविक चाुँग ुगा.वि.स. इन्त्रखोल्सा तेलकोट 
सडक आयोजिा, भिपरु

2079/11/08 208१/0५/07 142450 0

20000 6200 30% 31%

74 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

र्दोलालघाट, तसलामे, ररठे्ठसावपङ, तसमथली हुुँरै्द 
िेखतसम्ले िािल सडक ( सावपङ्ग तसमथली 
खण्ड) काभ्र ेर तसन्त्धपुाल्चोक जोड्ि ेसडक

2079/01/08 2079/10/29 24005 9177.033

20000 12325.587 90% 62%



75 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

िूंख ुर्दाहलटार गहते िपेािटेार र्दाररम्बोट 
खाक्सी वि पी राजमागच

2078/04/31 2079/10/27 41446.83 8978.23

20000 6062.175 40% 30%

76 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

ढाुँडाचौर िढुापोखरी रािीकोट स यचवििायक 
सडक, काभ्रपेलाञ्चोक

2078/03/22 2079/12/30 44741.56 5066.076

15000 25000 70% 167%

77 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

िाला कासी भञ् ्याङ वहले ियाुँ गाउुँ कुन्त्ता 
सडक स्तरोन्त् िती आयोजिा

2079/03/24 2080/03/23 82260.203 6353

20000 2926.274 20% 15%

78 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

कौिलटार विरुिा सडक, भिपरु 2078/08/01 2079/09/29 55911 30556.528

14000 15499.923 85% 111%

79 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

भतुमचलुी बढुाखािी तीिखटेु्ट सडक, महाभारत, 
काभ्रे

2078/04/25 279/10/24 31396.22 7162.539

25000 10768.76 60% 43%

80 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

डुुँडामखु रे्दविटार घमुाउि ेचौर िेदर्द सडक, 
काभ्रे

2078/03/22 2080/03/21 170670.91 104017.741

40000 9115.032 70% 23%

81 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

काभ्रकेो राम्चे बउिा खोद्या खार कटारी 
वकलपबुजार अत्तारपरु तलसूंखपुाखर हुुँरै्द 
र्दोलखाको खररढुूंगा जोड्ि ेसडक तिमाचण

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

140000 0

40000 0 0% 0%

82 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

र्दोलालघाट तसराितेभर सावपङ्ग तसम्थली 
िेखतसम्ले सडक, काभ्रे

2078/03/22 2080/03/21 151000.752 81587.817

30000 36480.103 80% 122%

83 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

र्दाप्चा वपपलटार िलामेसाघ ुशिखर गोकुले 
सडक, िामोबदु्द ८, रोिी ९ र महाभारत ३ , 
काभ्रे

2078/04/31 2080/03/10 56849.88 29598.358

15000 4370.213 65% 29%

84 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

धतुलखेल रतबओपी िगरकोट कुन्त्ता सडक 2079/08/14 2080/08/15 79248.859 0

10000 34600.915 50% 346%

85 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

वपङ्थली रजबास चारवकल्ला तीिखटेु्ट रे्दिीटार 
घततचछाप गोकले सडक आयोजिा, महाभारत 
गा.पा., काभ्रपेलाञ्चोक

2077/03/30 2080/03/29 258210.316 71443.707

46000 41297.565 50% 90%



86 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

बालकोट तसरुटार विरुिा तखचगाल सडक 
तथा ढल तिमाचण तथा कालोपरे, स.ुि.पा. १ 
रे्दशख १० सम्म, भिपरु

2078/08/01 2079/09/29 27729.722 12329.738

6811.5 8000 80% 117%

87 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

िगरकोटा ियाुँ गाुँउ कुन्त्ता सडक 2079/08/13 2080/08/14 64489.502 0

6811.5 14143.15 25% 208%

88 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

पिौतत मशल्त भतुमडाुँडा जोरघट्ट भाररे्दउ सडक 2079/03/06 2080/03/12 23373.667 0

16423 15891.699 70% 97%

89 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

डेकोचा चाुँग ुन्त्याचपौिा मूंगलटार साुँख ु
सलम्बटुार सडक, भिपरु

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

0

35850 0 0% 0%

90 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

रे्दविटार घतीछाप गोकुले छोटेसहाि भोलेिी 
सडक महाभारत गा.पा- काभ्रे

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

0

7170 0 0% 0%

91 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

मल्पी गागल कलाुँती तसम्पािी पोखरीडाुँडा 
पाथचली भन्त््याङ्ग सडक, काभ्रे

2079/08/13 2080/03/15 47522.061 0

13623 35158.427 80% 258%

92 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

पचु्छारी आिापरुी िाखा सडक, काभ्रे 2079/08/11 2080/03/15 62499.852 0

0 13506.289 30% #D IV /0!

93 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

गोल्डङु गोल्मकोट सडक 2079/08/21 2080/03/15 116843.34 0

16500 10312 10% 62%

94 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

चौतारा पलु तिमाचण कलाती खोला पिौती 
ि.पा. १२ काभ्रे

2078/01/२३ 2079/04/06                      19918.01248 15933.98

3000 1753.567 90% 58%

95 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

झौखेल कबासेखोला सडक पलु तिमाचण 
चाुँगिुारायण ि.पा. ३

2077/1२/२३ 2079/02/29         7213.93604 2124.638

3000 1430.773 50% 48%

96 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

सेताऔरी पलु तिमाचण कायच चा.ि.पा. ५ 
भिपरु

2078/02/१८ 2079/08/15                    7204.79861 5459.423

1000 0 80% 0%



97 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

ढतडि पलु तिमाचण (तललािती खोला) आरुचौर 
कािलडाुँडा परुािो भोटेगाउुँ हुुँरै्द रािीकोट 
सडकमा) काभ्रपेलाञ्चोक

2078/03/२३ 207९/03/२२ 17574.79124 5661.624

10000 3065.38 50% 31%

98 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

खािीखोला तथा पािचती खोला तीिखटेु्ट पक्की 
पलु महाभारत गाुँउपातलका काभ्र(ेरोड ितिचचर)

2078/03/१५ 20८०/03/१४ 40973.50722 14790.973

30000 5581.889 50% 19%

99 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

श्रीखण्डपरु पलु तथा के य ुसडक काभ्रे 2078/03/१५ 20८०/03/१४ 36275.17829 3000

10000 14678.599 50% 147%

100 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

२५ वकलो चराङे्गिेदर्द पक्की पलु तिमाचण 
िमोिदु्द ६ काभ्रे

2079/01/20 2081/01/19 23143.34083 0

5000 6261.437 30% 125%

101 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

गैरी विसौिा सालठाटी जोड्ि ेचाखोला पलु 
(मण्डि ४ र ६ जोड्िे) काभ्रे

2079/01.05 2081/01.05 22787.51102 0

3000 5714.511 30% 190%

102 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

शृ्रङमतत खोला स .ि.पा १-४ गाम्चा तखचगाल 
विरुिा सडक भिपरु(सडक पलु)

2079/0२/11 2080/0२/10 31068.95314 1350

7500 1350 10% 18%

103 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

चाुँगिुारायण ि.पा. ७ को घटे्टखोलामा सडक 
पलु तिमाचण

2079/0३/17 2080/09/16 18964.85063 1519

5000 5533.062 40% 111%

104 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

राम्चेघाटबाट डाुँडापाटी तव्याखसुी खोलामा 
पक्की पलु भिपरु

2079/03/23 2080/12/30 16955.97739 1550

3000 6193.615 50% 206%

105 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

रोिीखोला खल्थली पक्की पलु पिौती ि.पा. ९ 2079/03/05 20८१/03/0४ 35860.66159 0

5000 3100 10% 62%

106 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

बाउने्न सडक पलु रोिीखोला पिौती ९ काभ्रे 2079/03/05 2081/03/04 43460.34041 0

5000 3750 10% 75%

107 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

डाुँिे खोला बालिुा ततिवपप्ले जोड्ि ेपलु 
तिमाचण काभ्रे

2079/08/21 2081/08/15 27449.315 0

3000 2200 10% 73%



108 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

मिहरा िदर्द पक्की पलु (मिहरा पलु-ब्यासी- 
चागिारायण ि.पा. तसमािा सरस्िती मशन्त्र्दर 
हुुँरै्द बसपाकच  सोमथली ब्यासी महारे्दि मशन्त्र्दर 
काठमाडौं जोड्िे), चाुँगिुारायण ि.पा. १, 
भिपरु

2079/11/05 208१/0५/05 112012.378 0

10000 9500 10% 95%

109 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

हल्रे्दटार सकुुटे िगाहाझोलगेु पलु (इन्त्रािती 
िर्दी) मण्डिपरु १०

2078/12/16 2081/06/14 15747.421 0

5000 1300 10% 26%

110 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

बिपेा तसिागाल राधे राधे पणु्य माता खोला 
पलु तिमाचण , बिपेा ि.पा. ११ , काभ्रे

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

0

3000 0 0% 0%

111 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

तललािती खोला पावटचौर पलु तिमाचण 
(पचु्छारी असापरुी सागा सडक ) पिौती 
ि.पा. ३, काभ्रे

2079/12/30 2081/12/29 27272.66 0

3000 0 10% 0%

112 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
काभ्रपेलान्त्चोक

हिमुाचाशस्थत लके पलु तिमाचण कायच 
तड.वप.आर. सवहत, भिपरु

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

0

3000 0 0% 0%

113 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

भैसे-भीमिेर्दी सडक ०७७.०३.२४ ०८०.०३.२३ 465577.316 183228.94
169000 50024.369 60% 30%

114 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

ढोका िेर्दी पलु, भैसे भीमिेर्दी सडक ०७९/०३/०६ ०८०/०३/०५ 34043.391 6055.97
28600 18421.827 80% 64%

115 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

माूंड पलु, भैसे भीमिेर्दी सडक खररर्द प्रवक्रयामा खररर्द प्रवक्रयामा 145281
30000 0% 0%

116 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

गोशल्पूंग पलु, भैसे भीमिेर्दी सडक खररर्द प्रवक्रयामा खररर्द प्रवक्रयामा 44267
10000 0% 0%

117 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

भैसे भीमिेर्दी सडकमा पिे ताशन्त्सि पलु खररर्द प्रवक्रयामा खररर्द प्रवक्रयामा 108007
10000 0% 0%

118 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

भैसे भीमिेर्दी सडकमा पिे तिििुाटार पलु 11/4/2079 11/4/2080 33075.119
10000 2813.904 10% 28%

119 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

विररम र्दोभाि झो. प.ु ०७७ अर्ाढ ०७९ काततचक 6754.03 4410.34
500 316.782 80% 63%

120 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

वङमार्दािा झो. प.ु ०७७ अर्ाढ ०७९ आशश्वि 26781 19575.97
5500 5500 100% 100%



121 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

चैिपरु बागमती झो. प.ु ०७७ अर्ाढ ०७९ पौर् 28895.23 13872.22
12000 50% 0%

122 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

आपचौर तलख ुझो. प.ु ०७७ अर्ाढ ०७९ पौर् 29486.5 2644.28
27000 10% 0%

123 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

पैरे बेलघारी झो. प.ु ०७७ अर्ाढ ०७९ पौर् 26708.68 15011
12500 1335.434 70% 11%

124 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

चरुरयामाई सरुुङ्ग मागच ममचत तथा व्यिस्थापि 
कायच(रोड ितिचचर)

०७८/०१/१९ ०८०/०१/१८ 38556.3 20994.213
17000 8389.822 80% 49%

125 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

कमचचारी आिास भिि तिमाचण २०७८/०४/३१ 65653 29057 14119.79
18000 3809.02 70% 21%

126 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

सतुूंगल मातातीथच रे्दउराली कुलेखािी सडक 
आयोजिा, मकिािपरु खण्ड(कालोपरे सडक)

077/03/17 2080.01.30 70366.54302 29098.1705

20000 20000 70% 100%

127 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

राप्तीखोला तटबन्त्ध सवहतको बाइपास तिमाचण 
(चौकटोल- चरुरयामाई)(कालोपरे सडक) 
प्याकेज-1

076/06/30 2080.02.30 151805.6739 70016.01898

25500 3894.416 50% 15%

128 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

मिहरी चैिपरु सडक तिमाचण, राशक्सराङ्ग 
गा.पा., मकिािपरु(कालोपरे सडक)

077/06/01 1/30/2080 132681.0964 45453.24861
50000 11729.984 50% 23%

129 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

हेटौंडा िाखेल िवपचङ सडक आयोजिा 
(कुलेखािी िवपचङ्ग खण्ड), 
मकिािपरु(कालोपरे सडक)

077/03/22 6/30/2079 126911.5395 110794.1913

20000 14076.11 100% 70%

130 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

तससिार-तससवह-बिकट्टा-भगिी-िमिुा चोक-
वपपरा-र्दरहिी-सडक कालोपरे

०७८/09/08 080/03/08 157681.8626 43668.92665
40000 21968.392 50% 55%

131 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

भरतपरु िडा िूं. 20 कायाचलयरे्दखी तभमचन्त्र 
स्कुलरे्दशख दृविचोक गोखाचचोक मधपुरी स्कुल 
अमतृमागच

078/02/18 2080.03.15 34286.84512 8170.3913

9000 1148.974 35% 13%

132 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

माडी खरकट्टा बैकुण्ठेचोक रे्दशख बैकुण्ठेश्वर 
महारे्दि मशन्त्र्दर तिरको िाटो शचतिि

078/05/04 2080.01.13 67750.39545 27951.07425

20000 14109.873 70% 71%

133 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

हाशत्तढाप सरुखण्डी ठकुरी भन्त््याङ्ग कान्त्र्दा 
कतमिचलुी जाि ेबाटो

०७८/08/16 080/08/15 184082.8538 27559.494
45000 0 20% 0%

134 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

पिुी शचतिि ररङ्गरोड शचतिि ०७८/08/15 2080.01.30 32186.15329 7843.922
15000 9798.447 60% 65%



135 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

चिौली-ध्रिुघाट हुुँरै्द राप्ती खोलासम्म पगु्ि े
(ध्रिु- जगतपरु खण्ड) सडक कालोपरे, 
भरतपरु म.ि.पा.24, शचतिि

०७८/08/15 2080.02.15 29265.1895 8619.586

8500 0 35% 0%

136 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

हावकमचोक-धारेचोक-मख्नचोक-अिोकचोक-
पाण्डे घमु्ती-डेरीचोक-तसतामाई सडक

०७9/02/09 080/08/08 68543.62892 11011.02039

40000 35258.119 70% 88%

137 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

हेटौंडा िाखेल िवपचङ सडक आयोजिा 
(कुलेखािी िवपचङ्ग खण्ड), 
मकिािपरु(कालोपरे सडक)

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

354888.9166 0

0 0 0% 0%

138 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

कलूंकी-माखुच-तसम्लाङ-तबतसङखेल खोला 
पयचटकीय सडक इन्त्रसरोिर गा.पा.

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

बोलपर आिहाि भएको 0
45400.53 0 0% 0%

139 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

चतुिया िामटार कातलकाटार सडक आयोजिा 
कैलाि गा.पा. मकिािपरु

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

बोलपर आिहाि भएको 0
20000 0 0% 0%

140 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

इन्त्रायिी चौर-सततघाट खोला पक्की पलु , 
थाहा ि.पा. २ र ३(कालोपरे सडक)

077/02/20 2080.12.30 57447.44781 33001.78044
20000 11236.8648 80% 56%

141 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

पसाचधाप,थारुगाउुँबाट धेबौली जाि ेबाटोको 
गेडी खोलामा सडकपलु तिमाचण, भरतपरु 
उ.म.ि.पा. २७, शचतिि

077/04/15 078/12/30 12976.7852 6298.29389

2000 0 50% 0%

142 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

शितकपािी पक्की पलु, भ.ि.पा. २२ र २३, 
शचतिि

077/04/14 078/12/30 26464.31034 12161.9353
10000 0 50% 0%

143 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

लालझाडी सडक पलु तिमाचण, हे.उ.ि.पा.-१ 
मकिािपरु ।

078/02/18 080/02/17 84780.86829 3700
30000 0 10% 0%

144 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

कातलका ि.पा.-५ खगेरी खोला कतमिीघाट 
पक्की पलु, शचतिि ।

078/03/20 2080.06.20 109788.1251 19764.02586
40000 23359.908 45% 58%

145 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

थाहा िडा ि. ८ कायाचलय जोड्ि ेझो.प.ु 
तिमाचण, मकिािपरु

०७७.०२.२३ 2080.03.20 17515 10884
4000 0 70% 0%

146 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

भरतपरु र्दाहाखािी जाि ेसडकको पक्की पलु 
हररपरु शचतिि

०७८/10/02 080/03/20 27183.79373 10742.847
20000 3467.715 60% 17%

147 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

गोशल्पङ्गिेसी राप्ती आुँपचौर पक्की पलु तभमिेर्दी 
3 र 4 मकिािपरु

०७८/11/20 ०80/05/20 38811.69501 1800
20000 1800 10% 9%

148 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

लर्दरा खोला बाट गोठसोर जोड्ि ेपक्की पलु, 
राप्ती ि.पा.िाड िूं.9, लालपरु र खैरहिी 
ि.पा.िाड िूं.4, गोठसोर, शचतिि

०७८/12/21 ०80/06/30 35475.44778 3130

30000 15517.2 60% 52%



149 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

बकैया गाउुँपातलका िडा िूं. 1 जोड्ि े
जमिुािेर्दी रे्दशख चन्त्रपरु िगरपातलका पतौली 
जोड्ि ेझोलङेु्ग पलु चारे्द खोला

२०७९/०३/०९ २०८०/०९/०८ 12882 570

10000 0 10% 0%

150 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

तससग्रपु गमु्बा र खािपेािी ट्याङ्कीको तबचबाट 
जोड्ि ेपक्की पलु तिमाचण, राप्ती ि.पा. िाड 
िूं.७, शचतिि

12/17/2079 12/16/2081 45660.82914 0

10000 2000 10% 20%

151 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

कराचखोला पलु हेटौंडा उ.म.ि.पा.-7 भाङटार 7/21/2079 1/20/2081 66586.88901 0
6500 5800 10% 89%

152 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

केरुङ्गाखोला पलु भरतपरु म ि पा िडा िूं. 
२३ र २४ को तसमािा

12/19/2079 6/30/2081 79818.55974 0
10000 3500 10% 35%

153 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

रजैया र्दरर्दरा जोड्ि ेपक्की पलु तिमाचण मिहरी 
५ र ९ ( राप्ती पलु) मकिािपरु

1/5/2080 1/4/2083 240791.707 0
10000 0 5% 0%

154 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

िस्तीपरु भरुङु जोड्ि ेपक्की पलु मकििपरु 
19 र मिहरी 3 मकििपरु

1/11/2080 1/10/2083 295938.5 0
10000 0 5% 0%

155 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

मलुखोला पक्की पलु तिमाचण, कातलका ११ खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

9867.43438 0
5000 0 0% 0%

156 प िाचधार विकास 
कायाचलय, शचतिि

धारापािी र बाह्रघरे विचमा पङु्गीखोला पक्की 
पलु तिमाचण, भरतपरु ३

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

8541.69921 0
4000 0 0% 0%

157 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

चिाचिती (घटे्टखोला) सडकपलु आयोजिा 2077.03.15 2080.03.15 45703 24581

17500 0 90% 0%

158 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

मेलशम्च िम िा मागचको जागेश्वरी पक्की पलु 
तिमाचण

2077.09.17 2079.12.17 14607 7972

9000 0 80% 0%

159 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

शखम्ती खोला सडक पलु,शजरी ि.पा.-१ 
,लोम्सा, र्दोलखा

2078.05.27 2079.11.27 32481 17706

16000 0 85% 0%

160 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

ततिखे ुखोला प ल 2078.11.13 2080.03.13 44195 3655

35000 5587 40% 16%

161 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

कुतभण्डे खोला पलु तसन्त्धपुाल्चोक 2079.11.02 2081.09.02 57351 0

10000 0 25% 0%



162 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

र्दातबखोला पलु तसन्त्धपुाल्चोक 2079.11.02 2081.03.25 48023 0

10000 4271 20% 43%

163 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

डाुँसे प ल तिमाचण 2079.11.02 2081.03.25 61859 0

7500 0 20% 0%

164 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

बलेिी जलतबरे टेम्बाताि सडक 2075.11.29 2080.02.23 314440 228500

62500 13014 80% 21%

165 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

मढेु बाघखोर कालापािी सडक 2076.03.05 2080.03.24 383405 146471

90000 45968 60% 51%

166 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

सिुकोिी बाह्रबीसे-धसु्कुि-वपस्कर सडक 
आयोजिा, तरपरुासनु्त्र्दरी गा.पा., तसन्त्धपुाल्चोक

2077.03.24 2080.05.09 492509 236057

60000 100 55% 0%

167 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

एक्काइस वकलो अत्तरपरु तलिूंख ुठोकपाच सडक 
कालोपरे, तसन्त्धपुाल्चोक

2077.03.17 2080.03.10 91910 53764

40000 306 85% 1%

168 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

 चौतारा बसपाकच  सीपाघाट काशत्तके 
काठमाण्डौ (झ्याडी-रे्दउराली खण्ड) सडक

2077.03.28 2080.03.27 365794 106455

90000 15643 50% 17%

169 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

तसत्ताली मेलङुमाि ेबधु्ढचोक भैसे ढाडेखोला 
सडक आयोजिा, मेलङु्ग गा.पा., र्दोलखा

2077.03.18 2079.12.30 148480 88225

40000 15570 85% 39%

170 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

सीताको थाि जुुँग,ु झ्याुँकु हुुँरै्द गाउुँपातलका ५ 
जोड्ि ेबाटो स्तरोन्नतत, िाली तथा 
ग्यावियिको कायच, र्दोलखा

2077.03.24 2080.03.24 556720 312753

140000 23020 65% 16%

171 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

िौविसे चौतारा सडक आयोजिा, तसन्त्धपुाल्चोक 2078.03.17 2080.03.17 80563 28786

40000 13261 60% 33%

172 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

चररकोट - रे्दउराली सडक, र्दोलखा 2079.05.02 2080.11.02 140918 9804

72800 28819 40% 40%



173 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

तसूंगटी लार्दकु बलुुचङ्ग लामबागर सडक, र्दोलखा 2078.03.20 2079.12.20 31048 26139

1000 0 95% 0%

174 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

के्षरपा मािुच िाम्र्द ुसडक, र्दोलखा 2078.03.20 2079.12.20 33327 16836

2000 2000 100% 100%

175 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

लप्से कावपङ बान्त्का सडक, तसन्त्धपुाल्चोक 2078.05.27 2079.12.27 16371 9307

9500 0 80% 0%

176 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

भटमासे शजल ुसडक, तभमेश्वर ि.पा. ४, 
र्दोलखा

2078.06.10 2080.03.10 82677 29817

40000 6556 55% 16%

177 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

छापभञ्ज्याङ्ग ठाुँटीपोखरी िट्केश्वर सडक 
कालोपरे, मेलम्ची १३, तसन्त्धपुाल्चोक

2079.04.30 2080.10.30 116906 0

83200 52840 95% 64%

178 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

चररकोट रे्दउराली कातलन्त्चोक (चररकोट 
कातलन्त्चोक टु÷टु िाि विग)ु सडक र्दोलखा

2078.04.04 2080.04.04 182245 30065

68000 24825 45% 37%

179 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

चाैैतारा बसपाकच  तसपाघाट काशत्तके 
काठमाडाैै रे्दउराली तसपाघाट खण्ड

2079.04.30 2080.10.30 131077 0

80000 60419 100% 76%

180 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

जलकेिी ितसचङडाुँडा सडक खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

128850.295

25000 0% 0%

181 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

भञ्ज्याूंग डडिुा सडक स्तरोन्नती चौतारा 
साुँगाचोकगढी १४, तसन्त्धपुालञ् चोक

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

45991.151

9000 0% 0%

182 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

ग्याल्थमुखोला सरुुङ िोल्रे्द पक्की पलु तिमाचण 
हेलम्ब ुगाुँ.पा.5तसन्त्धपुालञ् चोक

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

61281.473

9200 0% 0%

183 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

चौतारा ििलपरु मेलम्ची सडक कालोपरे 
तसन्त्धपुाल्चोक	

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

482624.377

60000 0% 0%



184 प िाचधार विकास 
कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

गसुबकु खोला सडक पलु ,पमु्पा- ढुङे्ग 
सडकको शजरर १, र्दोलखा

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

64037.202

10000 0% 0%

185 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

पाल्पा भञ्ज्याङ्ग साुँधभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजिा , 
्िालामखुी  गा.पा., धादर्दङ्ग(कालोपरे सडक)

3/17/2077 12/30/2079 151508.3602 95788.11

50000 11794.739 80% 24%

186 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

स्याउले िडचरथोक काउले सडक कालोपरे 
(ियाुँ खण्ड मार)(रोड  ितिचचर)

3/15/2078 3/14/2080 192520.0935 54844.57

80000 31081.553 55% 39%

187 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

रुभी भ्याली ग.पा. पगु्ि ेसडक 3/25/2077 9/30/2079 58296.95752 36557.35

3000 2993.441 75% 100%

188 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

कागेश्वरी गोठडाुँडा खेस्ते विरबहार्दरुको घर 
िायगुाुँउ टुशक्टङ्ग कोहलीखकच  सडक, धादर्दङ्ग

3/22/2078 6/21/2079 24291.60149 16586.63

2500 0 75% 0%

189 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

तिलकण्ठ ि.पा. ३,ििर्दगुाच गणेि मशन्त्र्दर 
थोपलखोला र तिलकण्ठ  ि.पा. १२ तबच 
पदक्क पलु, धादर्दङ्ग(रोड ितिचचर)

3/24/2077 12/30/2079 50646.91836 27275.29

18000 5371.468 75% 30%

190 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

खयरघारी तसम्पािी सडकपलु, महेिखोला, 
गल्छी ८, थाके्र १,  धादर्दङ्ग(रोड ितिचचर)

2/17/2078 12/30/2079 47668.99 33991.6

19870 0 75% 0%

191 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

रामटार तसद्धलेक िडा िूं. ४ ६ जोड्ि ेथोपल 
खोलामा पक्की पलु,  धादर्दङ्ग (रोड ितिचचर)

2/17/2078 12/30/2079 50528.34567 33035.9

19900 6783.039 85% 34%

192 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

तलस्ि ेखोला पलु , धादर्दङबेसी साङकोर् 
ततशप्लङ सडक, खतियाुँबास १ धादर्दङ (सडक 
पलु)

9/26/2078 3/25/2080 85823.6643 7490

15000 0 20% 0%

193 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

कालीर्दह प ल तसद्दलेक गा.पा.१ र ५, 
धादर्दङ(सडक पलु)

10/4/2078 4/3/2080 40614.13679 1859.43

15000 1787 20% 12%

194 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

थोपल खोला पलु, मायारे्दिीथाि रातमाटे 
सडक, तिलकण्ठ ि.पा १४, िरेािती-४, 
धादर्दङ्ग (सडक पलु)

2/3/2079 2/2/2081 25580.21453 1230.85

15047.55 1130 20% 8%



195 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

िोराूंगिेंिी आूंख ुर्दोभाि पैततिा पलु, 
रुिीभ्याली ४, ५ र ६,   धादर्दङ(सडक पलु)

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

0 0

10000 0 0% 0%

196 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

र्दाखाचखोला प ल, साूंकोि ततप्लीङ सडक, 
खतियाुँबास,  धादर्दङ(सडक  पलु)

9/28/2078 3/27/2080 27117.80913 1331.16

12430 6888.07 ,45 55%

197 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

सापटारी साल्र्दङु झोलङेु्ग प ल िरेािती 
डबजोङ्ग गा.पा.िडा िूं.१ र  गूंगाजमिुा 
गा.पा.िडा िूं.४ साल्र्दङु(झोलुुँगे पलु)

10/5/2078 4/4/2080 11414.24413 1038.76

11000 0 20% 0%

198 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

धतुिखोला पलु, धतुििेिी ि.पा. ९, धादर्दङ्ग 10/9/2079 1/1/2081 31710.38376 0

5000 1387 10% 28%

199 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

धरु्ा खोला प ल, बेिीघाट रोराङ 6 र ७, 
धादर्दङ

10/6/2079 12/29/2080 31638.31688 0

5000 1365 10% 27%

200 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

महेििाट प ल, धतुिबेिी ि.पा. 2 र3, धादर्दङ 10/9/2079 1/1/2081 29673.08642 0

5000 2495 15% 50%

201 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

तुूंर्दी खोला प ल, गजरुी गा.पा. २, धादर्दङ 10/6/2079 12/29/2080 44496.38351 0

5000 1934 10% 39%

202 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

र्दोभािटार च्यार्द ुखोला पदक्क पलु, तसद्धलेक १ 
र ्िालामखुी ४

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

0

5000 0 0% 0%

203 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

च्यार्द ुखोला एक्लेखेत पलु, तसद्दलेक १ र 
तिलकण्ठ ८, ििुाकोट

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

0 0

5000 0 0% 0%

204 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

रुबीभ्याली गा.पा. केन्त्र जोड्ि ेसडक 
स्तरोन्नतत , धादर्दङ

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

0 0

50000 0 0% 0%

205 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

तमलटार वकरािचोक सडक कालोपरे गिे 
गजरुी गापा 7

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

0 0

20000 0 0% 0%



206 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

मलेख ुखोला कुडलु्ले ताल्ती सडक 
स्तरउन्नती, बेिीघाट रोराङ २, ३

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

0 0

50000 0 0% 0%

207 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

शजरी ताल बहउुरे्दतसय तबकाि तथा 
सौन्त्र्दररयाकरण आयोजिा र्दोलखा १०/०७/२०७७ यसै आ.ब २१९१८ 4079 5000 5000 90% 100%

208 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

तभमेश्वोरीमा.वि.-रातमाटे-पाङ्गलटार-तभमटार हरैु्द
मध्पपहाडीसम्म सडकस्तोरन्नती 1/6/2080 3/24/2081 १८५६२ ० 10000 ० 10% 0%

209 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

िगरपातलका चोकरे्दशखिरेा तिकास 
तल्लोवपपलिोट सम्म ढलतिकास तथा बाटो
ढलािसवहत स्तरोन्नतत,मेलम्ची-11 12/5/2079 12/4/2080 १२१५१ ० 6600 १६८ 10% 3%

210 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

बदु्धपाकच जाि ेतसुँढी तिमाचण तथापररसर सधुार- 
P h a s e - I I

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

० ० ३००० ० 10% 0%

211 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

काभ्रपेलाञ्चोक शजल्लामा खािपेािी तडतभजि 
कायाचलय स्थापिा धतुलखेल

8/21/2079 2/20/2081 ४८८०४ ० 10000 २१४० 30% 21%

212 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

जलश्रोततथा तसूंचाई विकासतडतभजि कायाचलय 
काभ्रकेो कायाचलय भिि तिमाचण

०२/२३/२०७९ ०५/२३/२०८० २७६३६
०

11000
० 25% 0%

213 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

प िाचधारविकास कायाचलय काभ्रकेोकायाचलय 
भिि तिमाचण ०२/२५/२०७९ ०५/२५/२०८० ३१३४६ ० 11001 ९६५० 50% 88%

214 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

काभ्रपेाुँचखालको केराघारी -चारवपप्ले -खराि े-
तामाघाट बाटो वपच

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

० ० 6000 ० 10% 0%

215 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

चौकीडाूंडाखाहरेपाग ुसडक तिमाचण तथा 
स्तोरोंिती, रोिीगा.पा. १२/२०/२०७९ १५ मवहिा २५५६५ ० 10000 ० 10% 0%

216 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

अधेरररे्दखीमसािपेावट सम्म सडकस्तरोन्नतत 
कायच, तसपाघाट 12/15/2079 1 िर्च २६४६३ ० 7000 ११०६ 20% 16%



217 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

बलुडाूंडारे्दशख गरुाुँसपाकच  सडकस्तोरोंिती 
योजिा िडा िूं.६, शजरी ि.पा. १२/१४/२०७९ १५ मवहिा २४१४९ ० ९००० १२४ 5% 1%

218 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

भेटेररिरीअस्पताल तथा पि ुसेिा तबज्ञ केन्त्र, 
र्दोलखाको कायाचलय भिि तिमाचण

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

० ० 8000 ० 5% 0%

219 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काभेपलान्त्चोक

सािा वकसाि सामरु्दावयक भिि, मैलुूंग,-६, 
र्दोलखा

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

० ० 2000 ० 5% 0%

220 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
मकिािपरु हेटौडा अस्पताल भिि तिमाचण मकिािपरु ०३/१८/२०७८ ०९/१६/२०८० २५७८५१ २०९८९ १२१००० ३७००० 35% 31%

221 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
मकिािपरु

र्दासढुूंगा िारायणी एकीकृत विकास योजिाको 
प्रिासतिक भिि तिमाचण कायच, र्दासढुूंगा 
शचतिि ०३/०९/२०७८ ०१/२०/२०८० १२८०३ ४८५५ ५००० १९०० 85% 38%

222 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
मकिािपरु

राप्ती-०४, इको टुररजम पाकच  तिमाचण, शिखर 
हररयाली ०६/१२/२०७६ ११/३०/२०७९ ५५६९५ ३८४६१ ३००० २९९० 85% 100%

223 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
मकिािपरु प्ररे्दि सभाहाल तिमाचण मकिािपरु ०७/१९/२०७७ २०८०/०२/३० ५३३५२ २४८१० ८००० ७९४९ 82% 99%

224 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
मकिािपरु

मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररर्द्को कायाचलयको 
सभाहल भिि तिमाचण ०७/१७/२०७७ ०१/१९/२०७९ ५२६८३ ४७५४ १०००० ० 38% 0%

225 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
ििुाकोट गोसाइुँकुण्ड एकीकृत विकास आयोजिा , रसिुा ०१/२०/२०७८ ०३/१९/२०८० ४२४९८ ६२५८ १५००० ६४७७ 55% 43%

226 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

ततिपाटि गा.पा.एकीकृत जग्गा विकास 
अन्त्तगचत भौततक प िाचधार तिमाचण गिे ११/१६/२०७८ ११/१०/२०८० ५१३८७ ३४९६ ४३३०० 12528.197 86% 29%

227 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

कमलाखोच ि.पा. एकीकृत जग्गा विकास 
कायचक्रमको भौततक प िाचधार तिमाचण गिे ११/१६/२०७८ ११/१०/२०८० ४५८८७ १४५० ३१००० 13822.494 86% 45%



228 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काठमाडौँ

कुमाल वढकी सामरु्दावयक भिि तिमाचण स.ुि 
पा ५, भिपरु

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

० ० ३००० ० 5% 0%

229 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काठमाडौँ

वक .ि.पा.६ िडामा पाण्डेछाप  चारघरे 
पाण्डेछाप हरैु्द पागा जाि ेसडक ढलाि तथा 
स्तोरिती कलभटच तिमाण

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

० ० ३००० ० 5% 0%

230 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काठमाडौँ

हिेली जीपलाईि मजिुा सडक चाुँगिुारायण 
– ८,

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

० ० १०००० ० 5% 0%

231 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काठमाडौँ यातायात कायाचलय भिपरुको भिि तिमाणच

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

६५५०० ५००० २०००० ० 12% 0%

232 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
काठमाडौँ

ििेारी साुँस्कृततक सामरु्दावयक भिि –गणेि 
भैरब मशन्त्र्दर र िगरकोटी साुँस्कृततक भिि 
तिमाणच कागेश्वरी मिोहरा िडा २ काठमाण्डौँ

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको

० ० ७५०० ० 4% 0%

कुल जम्मा 18981178.37 4907555.976 5704188.08 1816176.406 90.33 32%
अन्त्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्त्तरण अन्त्तगचत सूंघ सरकारबाट प्राप्त योजिाहरुको प्रगतत 
क. समपरुक अिरु्दाितिच (रकम रु हजारमा)

बजेट खचच भौततक वित्तीय

1 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

तसन्त्धलुी तभमस्थाि चकमके उर्दयपरु कटारी 
सडक(र्दोस्रो खण्ड), तसन्त्धलुी (क)

3/27/2078 3/26/2079         94,583.00        55,674.98    43,500.00 
5,100.00      70% 12%

2 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

तसन्त्धलुी तभमस्थाि चकमके उर्दयपरु कटारी 
सडक(र्दोस्रो खण्ड), तसन्त्धलुी (ख)

17/02/2079 16/02/2081       251,203.59        11,000.00   116,500.00 
11,500.00     20% 10%

3 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

तसम्पािी-माल-ुखकुोट सडक स्तरोन्नतत ( 
चेिजे: ०+००० रे्दशख ७+००० सम्म)

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा 230,431.03       0 140000 -            0% 0%

4 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

धारापािी रुप्सेपािी शजबशजबे झ्याङलाङ 
लोवकल सडक, कातलका गापा, रसिुा ।

२०7८।१०।01 २०८०।१०।२९ २९६२५९ ४९६९९ १६०००० १७५०५
35% 11%

क्र.स. कायाचलयको िाम आयोजिाको िाम सम्पन्न हिु ेतमतत सम्झौता रकम आ.ि. ७८/७९ 
सम्मको खचच

कैवियतसम्झौता तमतत आ.ि. ७९/८० आ.ि. ७९/८० प्रगतत (%)



5
प िाचधार विकास 
कायाचलय, काभ्रपेलान्त्चोक वपूंगथली रजिास भतुमचलुी बढुाखाति रे्दविटार

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

खररर्द प्रवक्रयाको 
चरणमा

६०९६७२.००
0

200000.00
0 0% 0%

6 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि

पषु्र्लाल प्ररे्दि चक्रपथ ( आर्दमघाट मिहरी सडक 
आयोजिा ) धादर्दङ्ग, मकिािपरु 2078.12.23 2080.12.22 172991.45 15100.00 140000.00 25299.36 35% 18%

7 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि

डाुँडाबास र्दामगाडे महारे्दिबेसी सडक आयोजिा थाहा ७ 
र ८ मकिािपरु तथा थाके्र ३ धादर्दङ खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा रहेको 0.00 200000.00 0.00 0% 0%

8 प्ररे्दि राजधािी प िाचधार 
विकास वििरे् आयोजिा

कुलेखािी तसस्िरेी छैमले र्दशक्षणकाली सडक आयोजिा 
(काठमाण्डौ खण्ड) 3/11/2078 २०८०।०३।१० 319311.74 50794.48 220000.00 42016.55 35% 19%

9 प्ररे्दि राजधािी प िाचधार 
विकास वििरे् आयोजिा

कुलेखािी तसस्िरेी छैमले र्दशक्षणकाली सडक आयोजिा 
(मकिािपरु खण्ड) 11/25/2078 २०८१।०५।२४ 434116.08 38141.13 180000.00 91988.00 45% 51%

10 प िाचधार विकास कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

सिुखािी साङ्िा रोड, कातलन्त्चोक गा.पा. र्दोलखा 2078.12.09 2080.11.09 328656 12404 240000 36639 35% 15%

11 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

पषु्पलाल प्ररे्दि चक्रपथ(आर्दमघाट मिहरी 
सडक आयोजिा),  धादर्दङ्ग, मकिािपरु(रोड 
ितिचचर)

2078/10/20 2080/10/20 328018.62 29,929.17          200,000.00   58,114.30      

35% 29%

12 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

भीमढुूंगा लातमडाुँडा सडक (र्दोस्रो खण्ड), 
धादर्दूंग

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा रहेको 0 80,000.00     -              

0% 0%

13 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

डाुँडाबास र्दामगाडे महारे्दििेिी सडक 
आयोजिा , थाहा ि.पा. ७,८, मकिािपरु र 
थाके्र गा.पा. ३ धादर्दूंग

खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा रहेको 0 100,000.00   -              

0% 0%

14 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

चरौंर्दी विधाूंग िहगिुा सडक, धादर्दूंग खररर्द प्रवक्रयाको चरणमा
खररर्द प्रवक्रयाको 

चरणमा
0 160,000.00   -              

0% 0%

कुल 3065242.521 262742.762 2180000 288162.2111 22% 13%
ख. वििरे् अिरु्दाितिच (रकम रु हजारमा)

बजेट खचच भौततक वित्तीय

1
प्ररे्दि राजधािी प िाचधार 
विकास वििरे् आयोजिा

मर्दि भण्डारी स्िास््य विज्ञाि प्रततष्ठाि,हेटौडा ,मकिािपरु 11/23/2078 २०८१।०५।२२ 499503.58 22164.75 250000.00 97868.29 30% 39%

2 िहरी विकास तथा 
भिि कायाचलय, 
मकिािपरु हेटौडा अस्पताल भिि तिमाचण मकिािपरु ०३/१८/२०७८ ०९/१६/२०८० २५७८५१ २०९८९ १२१००० ३७००० 35% 31%

कुल 757354.58 43153.75 371000.00 134868.29 30% 36%

क्र.स. कायाचलयको िाम आयोजिाको िाम सम्झौता तमतत सम्पन्न हिु ेतमतत सम्झौता रकम आ.ि. 78/079 
सम्मको खचच

कैवियत
आ.ि. ७९/८० आ.ि. ७९/८० प्रगतत (%)



ग. सितच अिरु्दाितिच (रकम रु हजारमा)

बजेट खचच भौततक वित्तीय

1 प िाचधार विकास कायाचलय, 
लतलतपरु

आश्राूंग -तगम्र्दी-ठुलो र्दलुुांग सडक , लतलतपरु 2079.12.09 208१.6.8 १३१९३५.७२ ० ४८००० ११५५० 10% 24%

2 प िाचधार विकास कायाचलय, 
लतलतपरु

साततले रे्दशख आिी गमु्िा पशिम कपि सम्म सडक, 
काठमाण्डौं

खररर्द प्रकृयामा रहेको खररर्द प्रकृयामा रहेको 340833 ० ४८००० ० 0% 0%

3 प िाचधार विकास कायाचलय, 
लतलतपरु

टुूंगि खोला पलु, लेले चन्त्र्दिपरु सडक, चन्त्र्दिपरु बजार, 
लतलतपरु

 २०७७.०५.१७ 2079.02.08 35429.61 27508.80 5000 1649.49 90% 33%

4 प िाचधार विकास कायाचलय, 
लतलतपरु

तसवद्धपरु लभु ुगोर्दािरी खोला पलु, लतलतपरु २०७७.०३.२९ 20८०.0२.२८ 15841.98 1601.5 5000 4762.205 50% 95%

5
प िाचधार विकास 
कायाचलय, रामेछाप

मन्त्थली राल्टार साल ुसडक अन्त्तगचत 
अचचले(ििलपरु िेर्दी) साल ुपछुार समलीस्थाि 
जोड्ि ेरणजोर

2077 जेठ १ 2079 िैिाख ३१ १०९६६०.३५ 38575.027 20000 14671.008
50% 73%

6 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

कमलामाई िगरपातलका िडा िूं. ९ र १० 
जोड्ि ेर्द.ुि.पा. जाि ेसडकको कमला िदर्दमा 
पक् की सडक पलु

2/17/2076 3/30/2079       201,906.00       112,689.91    80,000.00 
21,600.00     70% 27%

7 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

कोलोञ्जोरघाट साुँघटुार शखशज चण्डेश्वरी भतुसगा 
सडक, रामेछाप

1/24/2074 11/30/2078       120,252.06       126,834.92    10,000.00 
-            90% 0%

8 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

सकुुटे चापागाूंउ मेलडाडा थोकापाच भन्त््याङ्ग 
सडक, तसन्त्धपुाल्चोक

3/25/2074 12/30/2078       253,570.32       273,325.43    10,000.00 
-            90% 0%

9 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

क्याि खोला सडक पलु, क्यिसे्िर क्िाटर, 
तसन्त्धलुी(सडक पलु)

3/29/2077 3/28/2079
83,343.18        

         3,612.00    10,000.00 
-            10% 0%

10 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

आरुबोटे खोला पलु, सिुकोिी-६ अमारे 
गौखकच  जोड्ि ेसडक, तसन्त्धलुी (DPR समेत

1/9/2079 1/8/2080
22,051.92        

           855.00     4,000.00 
-            10% 0%

11 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

लूंगरु खोला सडक पलु तीिपाटि-१, तसन्त्धलुी 11/25/2077 11/24/2078
43,807.60        

       31,118.74    10,000.00 
-            80% 0%

12 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

िेर्दी कुमराह खोला पलु, र्दधुौली ि.पा.-८, 
तसन्त्धलुी (DPR समेत)

3/27/2079 3/26/2080
39,687.77        

                -       4,000.00 
-            10% 0%

क्र.स. कायाचलयको िाम आयोजिाको िाम सम्झौता तमतत सम्पन्न हिु ेतमतत सम्झौता रकम आ.ि. ७९/८० 
सम्मको खचच

कैवियतआ.ि. ७९/८० आ.ि. ७९/८० प्रगतत (%)



13 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

ििलपरु-बाहिु-ततम्प्लुूंग-चकमके सडक 
स्तरोन्नतत ( चेिजे: ०+००० रे्दशख ८+५०० 
सम्म) खररर्द प्रवक्रयामा रहेको

खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको 260,200.61       0 50100 -            0% 0%

14
प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
तसन्त्धलुी

तसन्त्धलुीको र्दमु्जाबाट घ्याङलेक र मररण 
गाउुँपातलका हुुँरै्द प्ररे्दि िूं. २ को सलाचही 
शजल्ला, लालबन्त्र्दी जोड्ि ेसडक, तसन्त्धलुी 39,534.69        0 50000 10% 0%

15 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

लप्कालङु घटे्टखोला प ल शििपरुी गापा २ 
ििुाकोट (सडकपलु)

२०७९।11।28 २०६०३ १४१७५ ७५०० ०
80% 0%

16
प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

कोल्प ुखोला पलु चौथे-१ धलेुपलु कुमरी-९ 
वढही सडक ििुाकोट (सडकपलु)

२०७७।०६।३० २२७६९ १६५६८ २००० ०
80% 0%

17 प िाचधार विकास 
कायाचलय, ििुाकोट

ततिवपप्ले ओखरपौिा कोल्प ुसडक ििुाकोट २०७2।०3।1० २०७९।०६।३० १९३५१९ १४३८६२ ४०००० ०
80% 0%

18
प िाचधार विकास कायाचलय, काभ्रपेलान्त्चोकपाूंचखाल- बोहोरे र्दोभाि सडक, काभ्रे खररर्द प्रवक्रयामा रहेको

खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको 0

39100.00
0 0% 0%

19
प िाचधार विकास कायाचलय, काभ्रपेलान्त्चोककौिलटार - विरुिा सडक, भिपरु खररर्द प्रवक्रयामा रहेको

खररर्द प्रवक्रयामा 
रहेको 0

5000.00
0 0% 0%

20 प िाचधार विकास कायाचलय, काभ्रपेलान्त्चोकटोड्के खोलापलु वहगिुापाटी-्याम्र्दी-र्दोलालघाट सडक 2077/1२/१० 207९/1२/०९ २८१३७.७८ 2295 १००००.०० 16986.332 80% 170%

21 प िाचधार विकास कायाचलय, काभ्रपेलान्त्चोकरोिीखोलाबाट िूंख ुबल्थली परु (बालिुा) पिौती िडा िूं.१० र ११ काभ्रपेलान्त्चोक (DPR समेत)2079/01/05 2081/01.05 ५१००८.८४ 0 ५०००.०० 5904.536 20% 118%

22 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

हेटौडा िहरी सडक स्तरोन्नतत
080.01.11 080/10/11 143122.71 58003 १७४३५ 20% 30%

23 यातायात प िाचधार 
तिरे्दिािालाय

प्रारे्दशिक प्रावितधक सेिा प्रर्दायक (PTAP) 
खररर्द ०७८/२/३१ ०८१/०२/३१ 29500.00 १५०५९.४९३ ५००० २३०७.२८४ 70% 46%

24 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि

बागमती पलु तसके्र र्दोभाि पलु तालढुङ्गा काभ्र–ेराइगाउ 
, मकिािपरु(सडक पलु) 2074.03.30 2079.12.29 131722.47 47141.46 100000.00 0.00 45% 0%

25 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि

हेटौडा ि.पा. िडा २० र २२ जोड्ि ेकराच खोला , 
मकिािपरु(सडक पलु) 2074.03.30 2077.03.20 52660.46 38384.28 2000.00 0.00 80% 0%

26 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि

तसमलीटार पलु, आमभञ्ज्याङ्ग गा. वि. स. – ३ र गडी 
गा. वि. स. – ७ जोडि े, मकिािपरु(सडक पलु) 2073.09.11 2078.12.30 53792.31 16779.92 5000.00 0.00 45% 0%

27 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि

पोखरेिी कुकरेिी खोला, हेटौंडा उपमहािगरपातलका के्षर 
िूं. ३, मकिािपरु(सडक पलु) 2073.03.22 2078.08.29 46623.21 33498.58 1000.00 0.00 80% 0%

28 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि बागमारा र्दोभाि रत्न िगर ७-८, शचतिि(सडक पलु) 2077.02.06 2080.02.05 82309.69 39639.33 16000.00 0.00 60% 0%



29 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि

िशि खोला पलु, विसतलूंग-ओरालाूंग-तेरसे-िशिखोर 
बजार सडक, शचतिि 2078.03.07 2080.03.20 41261.78 9329.11 25000.00 4631.70 45% 19%

30 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि

ररग्र्दी खोला पलु, विसतलूंग-ओरालाूंग-तेरसे-िशिखोर 
बजार सडक, शचतिि 2078.10.16 2080.04.15 38811.70 1699.00 10000.00 1700.00 20% 17%

31 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि िाखेल -मातातीथच सडक, मकिािपरु खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा रहेको 0.00 34000.00 0.00 0% 0%

32 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि लोथर परेिाकोट लाम्बगर पयचटकीय सडक, शचतिि 25110.29 16926.15 8500.00 0.00 80% 0%

33 प िाचधार विकास कायाचलय, 
शचतिि

भोले र्दहाखािी सडक, शचतिि खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा रहेको खररर्द प्रवक्रयामा रहेको 0.00 48000.00 0.00 0% 0%

34 प िाचधार विकास कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

हाुँडी खोला सडक पलु, माझीरुम्टी टार लेखकच  गनु्त्सा 
रैथाि ेसडक, पाुँचपोखरी थाूंगपाल गा.पा. तसन्त्धपुाल्चोक 2077.09.17 2080.02.17 33975 12566 7500 0 65% 0%

35 प िाचधार विकास कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

तसलढुूंगा तौथली सडक, तसन्त्धपुाल्चोक 2074.03.24 2079.12.30 215176 184393 23000 0 90% 0%

36 प िाचधार विकास कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

शजरी ठोसे शििालय सोल ुसडकमा सेतरोन्नती, र्दोलखा 2079.12.१6 2082.04.16 55091.712 0 40000 0 10% 0%

37 प िाचधार विकास कायाचलय, 
तसन्त्धपुाल्चोक

मेलम्ची- चौतारा सडक, तसन्त्धपुाल्चोक
खररर्द प्रवक्रयाको 

चरणमा
खररर्द प्रवक्रयाको 

चरणमा 281768.705 48000 0% 0%

38 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

तलतत खोला पलु माहारे्दििेिी रातमाटे मिहरी 
हेटैडा सडक, थाके्र गाूं.पा.-४

2079/3/31 2081/3/20 48622.57 0 5,000.00      4,200.00        

10% 84%

39 प्रारे्दशिक सडक 
तडतभजि कायाचलय, 
धादर्दङ

धादर्दङबेिी साङकोर् ततशप्लङ सडक, धादर्दङ 2078/6/19 2080/6/08 407631.95 81,936.84 103,700.00   25,440.26      

35% 25%

कुल 3701272.96 1290374.487 1002403 132837.645 43% 13%

आ.ि. २०७९/८० मा सम्पार्दि भएका महत्िप णच कायचहरु :

*   बागमती प्रदेश मख्यमतं्री निवास, सचिबालय र सरुक्षाकमी आवास निमााण काया हेटौड-०१, मकवािपरुको खररद प्रक्रिया अगाडी बढेको

*   बागमती प्रदेश मख्यमतं्री निवास, सचिबालय र सरुक्षाकमी आवासको survey, Master plan, Detail Engineering Design(DED) तयार गि ेकाया सम्पन्ि भएको
* बागमती प्रदेश सरकार प्रशासनिक भवि वातावरणीय प्रभाब अध्याि(EIA) काया भइरहेको

आ.ि. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐि, तियमािली तथा कायचवितधहरुको वििरण:

   िपेाङ्ग बोटे, माझी बिकररया एक्रककृत बस्तत तथा आवास कायािम, मकवािपरु, चितवि, धाददङ्ग सम्बन्धी कायाववचध, २०७९
* खरको छािामकु्त बागमती प्रदेश कायािम सञ्िालि कायाववचध, २०७९

* मन्त्रीको सरकारी आिास ममचत, सम्भार तथा सजािट समबशन्त्ध मापर्दण्ड, २०७९


