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बागमती प्रदेश सरकार

भौततक पूर्ााधार वर्कास मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल

दोस्रो चौमातसक प्रगतत समीक्षा कायाक्रम 
आतथाक र्र्ा २०८१/८२ 



बजेट उपशीर्ाकगत बजेट र खचा  

चालु प ुुँजीगत जम्मा चालु प ुुँजीगत जम्मा चालु प ुुँजीगत जम्मा

१
भौततक पूर्ााधार 
वर्कास मन्त्रालय ८२०८८ ५५६१९४ ६३८२८२ २८५३६ ४२०३५ ७०५७१ ३४.७६ ७.५६ ११.०६

२ प्रादेशशक लोकमागा ० २९३५११६.६७ २९३५११६.६७ ० ७९९६७९ ७९९६७९ २७.२५ २७.२५
३ प्रादेशशक मागा ० ५१९३९५७.८७ ५१९३९५७.८७ ० १७५८७५६ १७५८७५६ ३३.८६ ३३.८६

४
शहरी तथा 
स्थानीय सडक ० ५३२५७२७.६७ ५३२५७२७.६७ ० ८५६४९६ ८५६४९६ १६.०८ १६.०८

५

प्रादेशशक 
सडकपलु तथा 
झोलङेु्गपलु ० २३५१८८०.७४ २३५१८८०.७४ ० ७७९२८२ ७७९२८२ ३३.१३ ३३.१३

६

सडक ममात 
सम्भार, सरुक्षा 
तथा अन्त्य पूर्ााधार ० २६५८०४.०५ २६५८०४.०५ ० ६६९९७ ६६९९७ २५.२१ २५.२१

७

बागमती प्रदेश 
जनता आर्ास 
कायाक्रम ० १००००० १००००० ० ९६७९ ९६७९ ९.६८ ९.६८

प्रदेश सरकार 
बजेट उपशीर्ाक अनसुार बजेट र खचा को साराांश

आतथाक र्र्ा २०८1/८२ (रु.हजारमा )

क्र.स
.

बजेट उपशीर्ाक
बजेट खचा खचा प्रततशत



बजेट उपशीर्ाकगत बजेट र खचा  

चालु प ुुँजीगत जम्मा चालु प ुुँजीगत जम्मा चालु प ुुँजीगत जम्मा

८
यातायात पूर्ााधार 
तनदेशनालय ४४१९९ २७५३७० ३१९५६९ १७३६३ १९८३८१ २१५७४५ ३९.२८ ७२.०४ ६७.५१

९
पूर्ााधार वर्कास 
कायाालयहरु १८५०८७ १२२१५० ३०७२३७ ८४८६५ ११४०० ९६२६५ ४५.८५ ९.३३ ३१.३३

१०

शहरी वर्कास 
तथा भर्न 
कायाालयहरु ९६००० ४३४९०३३.६७ ४४४५०३३.६७ ५१३०१ ६३०७८१ ६८२०८२ ५३.४४ १४.५ १५.३४

११

आर्ास व्यर्स्था 
कायाक्रम(सांघ 
शसता अनदुान) ० ५५६०० ५५६०० ० ० ० ० ०

क्र.स
.

बजेट उपशीर्ाक
बजेट खचा खचा प्रततशत



बजेट उपशीर्ाकगत बजेट र खचा  

१३

स्थानीय स्तरका 
सडकपलु तथा 
सामदुावयक पहुांच 
सधुार 
पररयोजना(सांघ 
शसता अनदुान) ० १९०००० १९०००० ० ८६१२९ ८६१२९ ४५.३३ ४५.३३

१४

ग्रतमण सडक 
सांजाल सधुार 
आयोजना -ए 
एफ(सांघ शसता 
अनदुान) ३२३०४ ९१८६५० ९५०९५४ ७३८६ १८७४११ १९४७९७ २२.८६ २०.४ २०.४८

४३९६७८ २२६४७४८४.६७ २३०८७१६२.६७ १८९४५१ ५४२८६०९ ५६१८०६१ ४३.०९ २३.९७ २४.३३कुल जम्मा



कायाालयगत पुुँजीगत बजेट र खचा (बजेट रु हजारमा)

क्र.सां कायाालय कुल बजेट कुल खचा खचा प्रततशत

१ भौततक पूर्ााधार वर्कास मन्त्रालय 318411 22732.73 7.14%
2 पूर्ााधार वर्कास कायाालय, तसन्त्धलुी 1340750 539610 40.25%
३ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, रामेछाप 1073250 138229 12.88%
4 पूर्ााधार वर्कास कायाालय, तसन्त्धपुाल्चोक 1822281 414414 22.74%
५ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, काभ्रपेलाञ्चोक 1912950 559918 29.27%
6 पूर्ााधार वर्कास कायाालय, लतलतपरु 2028474 308478 15.21%
७ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, नरु्ाकोट 1539550 612301 39.77%
8 पूर्ााधार वर्कास कायाालय, धाददङ 1654424 347364 21.00%
९ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, शचतर्न 1092550.00 220623.09 20.19%
10 पूर्ााधार वर्कास कायाालय, मकर्ानपरु 1505250 476804 31.68%
११ पूर्ााधार वर्कास कायाालय,, दोलखा 700250 244869 34.97%
12 पूर्ााधार वर्कास कायाालय,, रसरु्ा 507850 221748 43.66%

कायाालयगत पुुँजीगत बजेट र खचा (रु हजारमा)



कायाालयगत पुुँजीगत बजेट र खचा

१३ यातायात पूर्ााधार तनदेशनालय, मकर्ानपरु 275370 185557 67.38%

14
प्रदेश राजधानी पूर्ााधार वर्कास वर्शेर् 
आयोजना, मकर्ानपरु 509509 47838 9.39%

१५
ग्रामीण सडक सञ्जाल सधुार आयोजना - ए 
एफ, भक्तपरु 918650 187410 20.40%

16 शहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय तसन्त्धलुी 442000 91318 20.66%
१७ शहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक 641600 107261 16.72%
18 शहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय नरु्ाकोट 758600 134062 17.67%
१९ शहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय मकर्ानपरु 1419400 205145 14.45%
20 शहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय काठमाडौँ 1235300 153975 12.46%



आ.र्. २०८१/८२ का मखु्य मखु्य कायाक्रमहरुको प्रगततको अर्स्था (सडक   
पलु तथा अन्त्य पूर्ााधार तफा ) 

बजेट खचा भौततक वर्त्तीय

१ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, दोलखा सनुखानी साङ्र्ा रोड, कातलन्त्चोक गा.पा. दोलखा २९९११०.५८ १००००. ९९४७.०४ १००. ८९.१५ सम्पन्न

२ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, धाददङ
11.4.1.33-पाल्पा भञ्ज्याङ्ग साुँधभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजना, 
ज्र्ालामखुी गा.पा., धाददङ्ग

१६२६३३. ४२०००. २७७९९. १००. 100
सम्पन्न, थप खण्डको 
खररद प्रवक्रया सरुु

३ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, नरु्ाकोट
नरु्ाकोट बागेश्वरी उलेनी काल्चे सडक माला भञ्ज्याङ्ग सडक, 

वर्दरु न.पा., तलख ुगा.पा., सूयागढी गा.पा. र तादी गा.पा., 
नरु्ाकोट

२२२७७६.४ ५००००. ४९९७५. ९६. ९६.७८
सम्पन्न . दोस्रो खण्ड 
क्रमागत

४ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, नरु्ाकोट
बाराही शशक्त मा.वर्.बाडरे बस्नते गाउुँ बेलकोटगढी 
न.पा.,सडक, नरु्ाकोट

१७३२६४. १००००. ० ९५. ९५.२८
यस आ.र् मा सम्पन्न 
हनुे

५ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, रसरु्ा
11.4.1.30 शजरोवकलो अम्बास भोले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, 
नौकुण्ड गा.पा. रसरु्ा

३३७७५०. ७००००. ३५१५१.६ ९८. ९२.९५
पवहलो खण्ड सम्पन्न . 
दोस्रो खण्ड क्रमागत

६ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, तसन्त्धलुी
तसनधलुीमाडी तभमस्थान चकमके उदयपरु कटारी सडक, 

तसन्त्धलुी
४४३७२८.१९ २०१००. ३२०७९. १००. ८४.९१

पवहलो खण्ड सम्पन्न . 
दोस्रो खण्ड क्रमागत

७ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, तसन्त्धलुी तसन्त्धलुीगढी मझरु्ा काफलचौरी दमु्जा सडक, तसन्त्धलुी २७५१०२.२७ १०१००. २०७०२.१७ १००. ९४.९३
पवहलो खण्ड सम्पन्न . 
दोस्रो र तेस्रो खण्ड 
क्रमागत

आ.र्.081/82 को आ.र्.081/82  हालसम्मको 

कै
वफ

यतक्र.सां कायाालयको नाम आयोजनाको नाम
कुल लागत 

(VAT र PS सवहत)



आ.र्. २०८१/८२ का मखु्य मखु्य कायाक्रमहरुको प्रगततको अर्स्था 

बजेट खचा भौततक वर्त्तीय

८ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, काभ्रपेलाञ्चोक
वपङथली रजर्ास चारवकल्ला ततनखटेु्ट देवर्टार घतताछाुँप गोकुले 
सडक महाभारत गा.पा.

२६८५३८.७३ ५००००. १००८५.०५ ६०. ६९. क्रमागत

९ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, काभ्रपेलाञ्चोक
11.4.38.3825-जनमशुक्त मागा (तालढुङ्गा- तसके्रदोभान-झरुझरेु 
खण्ड) स्तरोन्नतत

१०१९८०.३७ ९००००. ४९३३९.२१ ५५. ६२.८ क्रमागत

१० पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, काभ्रपेलाञ्चोक 11.4.38.5201-जनमशुक्त मागा (वपङ्गथली भमूीचलुी खण्ड) सडक २०३७६.५५ ३५०००. २९८१.५२ २०. २२.९८ क्रमागत

११ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, तसन्त्धपुाल्चोक
बलेफी जलतबरे तेम्बाथान सडक स्तरोन्नतत आयोजना , 
तसन्त्धपुाल्चोक

३२३९३०.९३ २००००. ० ८०. ७७.६९ क्रमागत

१२ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, तसन्त्धपुाल्चोक
सनुकोशी बाह्रतबसे धसु्कुन वपस्कर सडक स्तरोन्नतत  आयोजना, 
तसन्त्धपुाल्चोक

३९४००७.५२ ५००००. ० ६५. ६२.८१ क्रमागत

१३ पूर्ााधार  वर्कास कायाालय, तसन्त्धपुाल्चोक
चौतारा तसपाघाट काशत्तके काठमाण्डौ  (झ्याड़ी-देउराली खण्ड) 
सडक

३२१२७४.१८ १२०००. ० ८३. ८२.०४ क्रमागत

१४ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, लतलतपरु बगरु्ा–प्यूटार–आस्राङ  दलुङु्ग चन्त्दनपरु रोड 282346.87 80000 0 95 ८५.४४ क्रमागत(package I)
१५ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, लतलतपरु बगरु्ा–प्यूटार–आस्राङ  दलुङु्ग चन्त्दनपरु रोड 187517.63 16787.02 10 ८.६६ क्रमागत(package II)

क्र.सां कायाालयको नाम आयोजनाको नाम
कुल लागत 

(VAT र PS सवहत)

आ.र्.081/82 को आ.र्.081/82  हालसम्मको 

कै
वफ

यत



आ.र्. २०८१/८२ का मखु्य मखु्य कायाक्रमहरुको प्रगततको अर्स्था 
तस.नां. आयोजनाको नाम कूल बजेट रु.  खचा प्रगतत % कैवफयत 

भौततक कुल वर्त्तीय 
१ प्रदेश सभाहल भर्न १०००० ६४३६ ७० ६५ पवहलो फेज को

तनमााणकाया
सम्पन्न भइ दोश्रो 
फेजको काया
भईरहेको

२ चेपाांग बोटे बनकररया माझी 
एवककृत र्स्ती तनमााण

१८०००० ६१४५२ ५५ ५४ यस आ.र् देशख 
सम्पन्न हनेु

३ खरको छाना उन्त्मलुन कायाक्रम १२०००० १२४२९ ३५ ३२ यस आ.र् देशख 
सम्पन्न हनेु

४ हेटौडा अस्पताल तनमााण १९०००० ५३५२९ ८५ ८० हेटौडा 
अस्पतालको 

block-6 मा तला
थपको समेत 
काया भईरहेको



आ.र्. २०८१/८२ का मखु्य मखु्य कायाक्रमहरुको प्रगततको अर्स्था 
तस.नां. आयोजनाको नाम कूल बजेट रु.  खचा प्रगतत % कैवफयत 

भौततक कुल वर्त्तीय 
६ प्रादेशिक सडक डडशिजन 

तथा जज.स.स. को कार्ाालर् 
िवन ननर्ााण, शसन्धुली

५५००० १५८५६ ५० ४५

७ बागर्ती प्रदेि जनता 
आवास कार्ाक्रर्

१००००० ९६७९ ३० २५

• उदर्र्ान तालढुुंगा जग्गा एकीकरण ववकास सम्बन्धी कार्ाकर्ाको ठेक्का आवहान
• चकर्के बजार एकीकृत बजतत ववकास कार्ाक्रर्को ठेक्का आवहान
• रसुवा अतपताल िवनको ठेक्का आवहान



चाल ुआ.र्. मा आर्श्यक थप बजेट (सडक पलु तथा अन्त्य पूर्ााधार तफा ) (रु हजारमा)

क्र.सं कार्ाालर् आवश्र्क थप 
बजेट

१ यातायात पूर्ााधार तनदेशनालय, मकर्ानपरु

२ प्रदेश राजधानी पूर्ााधार वर्कास वर्शेर् आयोजना, मकर्ानपरु

३ ग्रामीण सडक सञ्जाल सधुार आयोजना - ए एफ, भक्तपरु

४ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, तसन्त्धलुी

५ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, रामेछाप २८७७६
६ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, तसन्त्धपुाल्चोक

७ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, काभ्रपेलाञ्चोक ३५५५००
८ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, लतलतपरु

९ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, नरु्ाकोट ५६०७७३
१० पूर्ााधार वर्कास कायाालय, धाददङ ९८०००
११ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, शचतर्न

१२ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, दोलखा १४६३५४
१३ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, रसरु्ा ११००००
१४ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, मकर्ानपरु



चाल ुआ.र्. मा आर्श्यक थप बजेट (भर्न तथा सहरी तफा ) (रु हजारमा) 

क्र.स. कायाालय आर्श्यक थप रकम 
१ सहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय, 

काठमाडौं 
६१५००

२ सहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय, 
काभ्रपेलाञ्चोक

६९९००

३ सहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय, तसन्त्धलुी १५९००
४ सहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय, 

मकर्ानपरु
६११००

५ सहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय, नरु्ाकोट २१६००



आयोजना कायाान्त्र्यन अर्स्था

यातायात पूर्ााधार तनदेशनालय तथम मातहत तनकायहरु  

• १५% योजना बहबुशीय योजनाको रुपमा कायाान्त्र्यन भईरहेको 

• ६२% योजना सम्झौता भईसकेको

• ५% योजना सम्पन्न भईसकेको  

• बाुँकी योजना कायाान्त्र्यनको तयारर भईरहेको   
सहरी वर्कास तथा भर्न कायाालयहरु 

• ६% योजना बहबुशीय योजनाको रुपमा कायाान्त्र्यन भईरहेको 

• ६५% योजना सम्झौता भईसकेको

• १४% योजना सम्पन्न भईसकेको  

• बाुँकी योजना कायाान्त्र्यनको तयारर भईरहेको   



Status of Chronic Projects

S.N. Office Name Nos of Project
Status

RemarksCompleted Running Stop

1.00 IDO, Sindhuli 3.00 3.00 -
2.00 IDO, Ramechap 5.00 1.00 4.00 -
3.00 IDO.Kavre 15.00 10.00 4.00 1.00 
4.00 IDO, Lalitpur 3.00 1.00 2.00 -
5.00 IDO, Nuwakot 5.00 2.00 3.00 -
6.00 IDO,Makwanpur 5.00 4.00 1.00 
7.00 IDO, sindhupalchowk 3.00 2.00 1.00 
8.00 IDO, Dhadhing 1.00 1.00 -
9.00 IDO, Dolkha 4.00 1.00 3.00 -

10.00 UDBO Kathmandu 3.00 1.00 - 2.00 
11.00 UDBO Makwanpur 3.00 3.00 
12.00 UDBO Sindhuli 2.00 1.00 1.00 
13.00 UDBO Kabhrepalanchok 1.00 1.00 

Total 53.00 17.00 26.00 10.00 



बजेट कायाान्त्र्यन सन्त्दभा 
• गत आ.र्. मा सम्पन्न हनु नसकेका तथा चालु आ.र्. को बावर्ाक कायाक्रममा नपरेका कररब २२
र्टा अधरुा योजना सम्पन्न गनाको लातग चालु आतथाक बर्ाको स्र्ीकृत बावर्ाक कायाक्रममा नया
वक्रयाकलाप थप गरर बजेट बाुँडफाड तथा वर्तनयोजन भएको

• मातहत तनकायबाट प्राप्त कायाक्रम सांसोधन/रकमान्त्तर प्रस्तार्हरु उपर कारबाही भईरएको। साथै
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुानहरुको रकमान्त्तरको सहजीकरणको लातग अथा मन्त्रालय सांग
समन्त्र्य भईरहेको

• रुभी भ्याली लगायत मानर् वर्कास सूचकाङ्क (HDI) मा पछाडी परेका अन्त्य पातलकाहरुको पूर्ााधार
वर्कासको लातग कायाालयहरुमा बजेट बाडफाड भएको

• जोशखमयूक्त बशस्त स्थान्त्तरण सम्बन्त्धी अध्ययन कायाको लातग कायाालयहरुमा बजेट बाडफाड गने
काया भएको



बजेट कायाान्त्र्यन सन्त्दभा 
• बागमती प्रदेश आयोजनाको बहबुर्ीय ठेक्कासम्बन्त्धी मापदण्ड, २०८१ ले तोकेबमोशजम अर्तध (माघ मसान्त्त)
तभर मातहत तनकायबाट प्राप्त प्रस्तावर्त ३७४ र्टा आयोजनाहरुको बहबुर्ीय/श्रोत सहमतत प्रातप्त भइ खररद
प्रवक्रया अगातड बढाईएको

• आ.र् २०८२/८३ मा कायान्त्र्यन हनुे गरर समपरुक अनदुान तफा क्रमागत र नया गरर कुल ९ र्टा
आयोजना प्रस्ताब भएको

• २०८१/६/११ र १२ गतेको अवर्रल र्र्ााका कारण क्षेततग्रस्त आयोजनाहरुको तत्काल सचुारुको
व्यर्स्थापन गना प्रदेश सरकारबाट रु ११ करोड २५ लाख बजेट तबयोजन भएको। साथै वर्पदबाट क्षेतत
पगुेका सडक तथा सडक सांरचनाहरुको पनुतनामााण तथा पनुस्थाापनको लातग नपेाल सरकार राविय वर्पद
जोशखम न्त्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापन प्रातधकरणमा बजेट व्यर्स्थापनको लातग आन्त्तररक मातमला तथा कानून
मन्त्रालय माफा त कररब ५ अबा ५० करोड बजेट सवहतको PDRF कायायोजना पेश गररएको



बजेट कायाान्त्र्यन सन्त्दभा 
• हालसम्म स्र्ीकृत बहबुर्ीय स्र्ीकृत योजना सांख्या

क्र.
स.

पूर्ााधार सांख्या बहबुर्ीय रकम रु. हजारमा

१ सडक २३१ २९११२३६५.93
२ पलु, झोलुांगे पलु,

कल्भटा 
१४६

७९६६६०९.82
३ भर्न ३१ १३२९८२७
४ सहरी सडक २९ ७७५३५४
५ अन्त्य साबाजतनक 

तनमााण
२७

८६६६१०
जम्मा ४६४ 40050766.75



आ.र्. 2081/082 मा तयार भएका ऐन, तनयमार्ली तथा कायावर्तध
 बागमती प्रदेशको भर्न तनतत, २०८१ र बागमती प्रदेशको सहरी तनतत, २०८१
 प्रादेशशक जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन सम्बन्त्धी ऐन, २०८१
 प्रदेश एवककृत बस्ती तबकास कायाान्त्र्यन कायावर्तध, २०८१
 रूबी भ्याली लगायत मानर् वर्कास सचुकाङ्क (HDI) मा पछातड परेका स्थानीय तहहरूको

एवककत पूर्ााधार वर्कास कायाक्रमलाई व्यर्शस्थत गना 'कायाक्रम कायाान्त्र्यन
कायावर्तध, २०८१

 आन्त्तररक तनयन्त्रण प्रणाली, २०८१



आ.र्. २०८१/८२ मा सम्पादन भएका अन्त्य कायाहरु
• प्रादेशशक राजधानी हेटौंडाको बहृत तथा ब्यर्शस्थत गना "बहृत हेटौंडा शहर गरुुयोजना“
तयार भईरहेको

• प्रदेश स्तररय सरकारी भर्न व्यर्स्थापन सचुना प्रणाली (BMIS) तयार भईरहेको
• “प्रदेश सहरी नीतत” र “प्रदेश भर्न नीतत” स्र्ीकततको प्रकृयामा रहेको
• हेटौडा उपमहानगरपातलका र्डा नां १६,१७,१८ तभर जग्गा वर्कास (Land    Pooling) 

सम्भाव्यता अध्ययन काया भईरहेको
• बागमती प्रदेश, प्रदेश बस्ती वर्कास तथा जग्गा एकीकरण सम्बन्त्धी ऐन” को मस्यौदा 
तयारीको लातग परामशा सेर्ा खररद काया भइरहेको

• बागमती प्रदेश अन्त्तगात पातलका केन्त्र तथा बजार केन्त्रहरुको शहरी पूर्ााधार तनमााणको 
सम्भाव्यता अध्ययन काया भइरहेको



आ.र्. २०८१/८२ मा सम्पादन भएका अन्त्य कायाहरु
• बागमती प्रदेश, शशर् सवका ट को सम्भाव्यता अध्ययन काया भइरहेको  

• प्रदेशबाट सांचालन भएका रुग्ण आयोजनाहरुको पवहचान एर्म ्सझुार् सतमतत गठन 
गरी रुग्ण आयोजना हरुको पवहचान गने काया तनरन्त्तर भईरहेको

• असोज १० देशख १२ सम्म भएको अवर्रल र्र्ाा एर्म ्राविय वर्पद् बाट क्षतत भएका 
सडकहरुको सूचना सांकलन, आर्त जार्त सचुारु गना साथै समस्याहरुको पवहचान 
एर्म ्समाधानको लातग दतुा प्रततकाया टोतल (QRT) गठन भई महत्र्पूणा सडकहरुमा 
भएको आर्त जार्तको सहजीकरणको लातग पहल कदमी भएको



भर्न तथा सहरी तफा  आ.र्. २०८१/८२ को भौततक उपलशब्ध  

तस.न वर्र्रण कूल योजना सांख्या सम्पन्न भएका योजनाहरुको
सांख्या कायाान्त्बयनमा  गएका योजना सांख्या कायाान्त्र्यननै नभएका योजना सांख्या

क सडक जम्मा ८९९ ९८ ६९३ १०८
i कालोपरे ७६ २ ६७ ७
ii सडक स्ल्याब ढलान ५३० ६० ४०२ ६८
iii ग्रारे्ल ६६ १२ ४३ ११
iv ढुांगा छपाई २० ६ १२ २
v नाल तनमााण १७३ १२ १४७ १४
vi सडक पलु/कल्भटा १५ १ १४
vii टै्रक Opening १० २ ८
viii अन्त्य ९ ३ ० ६
ख भर्न जम्मा 372 26 224 122

i सरकारी भर्न ३२ १ २९ २
ii सामदुावयक भर्न ३०८ २० १८१ १०७
iv अन्त्य ३२ ५ १४ १३

ग अन्त्य साबाजतनक तनमााण जम्मा 168 8 83 77

i पाका  तनमााण २९ १ २५ ३
ii पद मागा १८ २ १३ ३
iii अन्त्य १२१ ५ ४५ ७१

घ अध्यन, अनसुन्त्धान तथा परामशा १५ १० ४ १
ङ सरकारी कायाालय ममात ७७ ७० ५ २

कूल जम्मा १५३१ २१२ १००९ ३१०



सडक पलु तथा अन्त्य पूर्ााधार  तफा  आ.र्. २०८१/८२ को भौततक 
उपलशब्ध 

क्र.सं. वववरण एकाई आ.व. २०८१/८२ 
को लक्ष्र्

आ.व. २०८१/८२ 
को प्रगति कैफिर्ि

१ सडक
१.१ सडक तिर्ााण/स्िरोन्िति/पुिःस्थापिा

१.१.१िर्ााँ ट्रर्ाक तिर्ााण कक.शर्. 61.84 37.8
१.१.२ग्राभेल स्िरर्ा सडक स्िरोन्िति कक.शर्. 173.7 61.1
१.१.३कालोपत्र ेस्िरर्ा सडक स्िरोन्िति कक.शर्. 300.38 54.75
१.१.४ढलाि स्िरर्ा सडक स्िरोन्िति कक.शर्. 128.8 29.65

१.२ सडक र्र्ाि/सम्भार 

१.२.१तिर्मर्ि र्र्ाि सम्भार (सडक हेरालु द्वारा) कक.शर्. 286 220

१.२.२आवधिक र्र्ाि सम्भार कक.शर्.
क.पजक्क कक.शर्. 2.8 0.2
ख.ग्रािेल कक.शर्. 55.5 13.75

१.२.३पटके र्र्ाि सम्भार कक.शर्.
क.पजक्क कक.शर्.
ख.ग्रािेल कक.शर्. 3 1
ग.धुले कक.शर्. 10 5

२ सडक पुल गोटा 67 13
३ झोलुंगे पुल गोटा 15 3



बेरुज ुफछयौट वर्र्रण 

असलु गनुापने तनयतमत पेश्की असलु गनुापने तनयतमत पेश्की 
१ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, शचतर्न 15529.357 34387.445 142977.272 11232.719 3379.182 120027.272 69.80%
२ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, नरु्ाकोट 40480.838 87845.100 4200.000 1237.111 36787.669 0.000 28.69%
३ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, धाददङ 22655.000 88539.000 490496.000 3538.000 58630.000 187413.000 41.48%
४ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, लतलतपरु 6465.219 33422.831 73754.825 2855.453 13209.044 61314.825 68.09%
५ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, तसन्त्धलुी 22,301.90 ११८८२१.५२ 8,056.83 २०३८८.२३ ५०७६३.२१ ०. 47.69%
६ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, काभ्रपेलाञ्चोक 13455.787 105272.162 356600.920 7599.213 38902.974 356600.920 84.81%
७ पूर्ााधार वर्कास कायाालय,रामेछाप 19040.044 88285.819 134950.000 5265.415 37299.318 143902.733 76.96%
८ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, तसन्त्धपुाल्चोक 25,360.78 ११७६६९.५ 3,27,613.03 ५६.८६६ ६५९४.६१६ २२४४२३. 49.10%
९ सहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय धतुलखेल, काभ्रपेलाञ्चोक2983.98 ४२००.०४ 0 ५५४.४६ ४२००.०४ ०. 66.18%

१० सहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय  नरु्ाकोट 67.301 ४५४४७.४३ 9993 ६७३०१. ४०९७२.७४७ ३९९३. 202.25%
११ सहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय मकर्ानपरु 8346 36870 84210 2610.63 12280.42 53372.58 52.74%
१२ सहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय तसन्त्धलुी 335.2 ४३०३६.१ 0 २२०.११ ४१४७४.९५ ०. 96.14%
१३ सहरी वर्कास तथा भर्न कायाालय, काठमाडौँ

जम्मा 177021.406 803796.941 1632851.873 122859.207 344494.170 1151047.330 61.92%

कैवफयत तस .न. कायाालय
बेरुजु रकम ( रु  ) फर्छ्यौट रकम ( रु )

प्रगतत (%)



तस .न वर्र्रण 14529(अन्त्य 
राजस्र्)

14229(अन्त्य
 प्रशासतनक 
सेर्ा शलु्क)

14312(प्रशासतनक
 दण्ड, जररर्ाना र 
जफत) 15111(बेरुज)ु

१ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, शचतर्न ०.००० ४११.००० १३०.०००
2 पूर्ााधार वर्कास कायाालय, काभ्रे ५९९.००० ३९९.६७६
३ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, दोलखा ७११.०००
4 पूर्ााधार वर्कास कायाालय, धाददङ ३१२.००० २२७००.००० ८.४०६

५
पूर्ााधार वर्कास कायाालय, 
नरु्ाकोट २९.२८० ३२५.३५० ७८३.०७६

6 पूर्ााधार वर्कास कायाालय, रामेछाप
११८.००० २६.०००

७ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, तसन्त्धलुी
२०१.००० १९२.१९२

8
पूर्ााधार वर्कास कायाालय, 
मकर्ानपूर २४.०००

९ पूर्ााधार वर्कास कायाालय, रसरु्ा ७८.०००

10
पूर्ााधार वर्कास कायाालय,  
लतलतपूर १७१.००० २६८.२३७

११
पूर्ााधार वर्कास कायाालय,  
तसन्त्धपुाल्चोक ६४६.०००
rc ip

tid

prpbb

राजश्व सुंकलन सम्बन्धी वववरण (रु हजारर्ा)



मातहत तनकायहरुबाट पवहचान भएका समविगत तबर्यहरु/समस्याहरु
• जनशशक्तको अभार्, आर्श्यकता अनसुारको प्रावर्तधक दरबन्त्दी नरहेको 
• अत्यातधक सांख्यामा साना प्रकृततका योजना  सांख्या; साना प्रकृततका योजना कायान्त्र्यनमा अतधकाांश समय 

तथा मानर् सांसाधन प्रयोग गनुापरेको हुुँदा महत्र्पूणा ठुला प्रकृततका योजनामा गणुस्तर तनयन्त्रण र ठेक्का 
व्यर्स्थापनमा समस्या देशखएको 

• उपभोक्ता सतमतत गठन तथा सांचालन सम्बन्त्धी कायावर्तध नभएको
• कायाालय भर्न र सर्ारी साधन को यथेि व्यर्स्था गनुापने, कायाालय भर्न तनमााण गना जग्गा व्यर्स्थापन 

हनु नसकेको  
• जग्गा प्रातप्त, पनुबाास, पनुस्थाापना र क्षततपूतता सम्बन्त्धी प्रस्ट नीततगत व्यर्स्था हनुपुने 
• बन क्षेरको जग्गा प्रातप्त तथा रुख हटाउने प्रवक्रया झन्त्झवटलो भएको
• सांघीय सशता तफा का योजनामा बजेटको कतम, प्रस्तावर्त योजना छुट हनुे गरेको, कायाक्रम सांसोधन र 

रकमान्त्तर प्रवक्रयामा समस्या     



लक्ष्य अनसुार वर्तनयोशजत बजेट खचा हनु नसक्नकुा कारण :
• पूर्ा तयारी (डी.पी.आर., जग्गा यवकन, र्ातार्रणीय अध्ययन, कायावर्तध, मापदण्ड, रुख कटान, घर टहरा
क्षततपूतता इत्यादद) नभएका योजनाहरु स्र्ीकृत र्ावर्ाक कायाक्रममा समार्ेश हनु,ु

• बहबुर्ीय आयोजनाका रुपमा कायाान्त्र्यन गनुापने आयोजना स्र्ीकृततमा भएको वढलाई,

• धेरै सांख्यामा भएका स-साना टुके्र आयोजनाहरुको कायाान्त्र्यन,

• जनशशक्त तथा सर्ारी साधनको अपयााप्तता,

• सांघीय शसता अनदुान अन्त्तगातका आयोजनाहरुमा न्त्यून बजेट वर्तनयोजन तथा कायाक्रम छुट

• बजेट कायाान्त्र्यन गना आर्श्यक कायावर्तध, मापदण्ड आददको तनमााणमा भएको वढलाई,

• कततपय प्रगतत हातसल गरेका योजनामा न्त्यून बजेट वर्तनयोजन।



प्रदेश स्तरीय वर्कास समाधान सतमतत सम्बद्ध वर्र्य र सझुार्हरु
• सांघ सशता अनदुान अन्त्तगातका बहबुर्ीय सडक तथा सडकपलु योजनामा रकमान्त्तर गरी
बजेट थप घट गना सवकने अथा मन्त्रालयको नीततगत तनणाय बमोशजम बजेट थपघट गरी
योजना सम्पन्न गने व्यर्स्था तमलाउनपुने,

• प्रदेश आयोजना बैंक सांचालन गरी प्राथतमकता प्राप्त, पूर्ातयारी सम्पन्न आयोजना मार
कायाान्त्र्यनमा लैजानपुने,

• नीतत तथा कायाक्रमसुँग दफार्ाररुपमा तालमेल हनेु गरी बावर्ाक वर्कास कायाक्रमको
तनमााण गनुापने।
• प्रदेश यातायात गरुुयोजना अनसुार प्राथतमकता प्राप्त योजनाहरुको मार कायान्त्र्यन
गनुापने। साना र टुके्र योजानाहरुको सांख्या र बजेट र्ाशन्त्छत तसमातभर राख्नपुने।



आर्ोजना कार्ाान्वर्न 
तजतवरहरु

















Nuwakot



अवर्रल र्र्ाा, वर्पद् र उद्धार


